

Ved beregning efter KLs opgørelse på 7,5 mia. kr. skal de angivne udgiftstal tillægges 25 pct.

7-års tidsramme (medio 1987)

År	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Proj. udg. mill. kr.	230	260	260	150	260	200	70	-
Netto anl. udg. mill. kr. -	500	785	786	885	914		1.240	760
I alt	230	760	1.045	936	1.145	1.114	1.310	760

Ved beregning efter KLs opgørelse på 7,5 mia. kr. skal de angivne udgiftstal tillægges 25 pct.

Det er i begge tilfælde gjort gældende, at kategori 3 anlæggene udføres med højeste prioritet og derefter anlæggene i kategori 2. De små anlæg i kategori 1 er placeret delvis i begyndelsen og delvis i slutningen af tidsrammen.

Denne fordeling giver det mest jævne resourceforbrug og muliggør hensyntagen til recipientkvalitetsplanernes prioritering af indsatsen.

Omkring den af KL beregnede merudgift på 1,5 mia. kr. svarende til de i Tabel 1 an-

førte tillæg vil disse skulle fordeles proportionalt i forhold til de angivne anlægsudgifter i tidsrammefordelingerne.

Det bemærkes, at der i begge tilfælde skal tages højde for, at der på de kommunale budgetter for 1987 er optaget ca. 300 mill. kr. mere end angivet ved de 2 tidsrammefordelinger. Disse 300 mill. kr. må forventes at indebære en reduktion af udgiftsniveauet i de følgende år, såfremt de angivne fordelinger følges.