

fastsatte tidsfrist, selvom det ville kræve en ekstraordinær indsats af såvel landbrugserhvervet og anlægsbranchen.

På baggrund heraf og på baggrund af den almindelige afmatning i byggebranchen forventer Miljøministeriet, at tidsfristerne i NPO-planen kan overholdes.

Samtidig udskydes effekten af NPO-handlingsplanen selvsagt.

Landbrugsministeriet har udtalt følgende:

»Som følge af, at støtteordningerne først er faldet på plads i foråret 1987, kan den oprindeligt forudsatte anlægsperiode for NPO-planens landbrugsinvesteringer siges at være afkortet med ca. to år. Det anslås, at det samlede investeringsbehov i gødningsanlæg som følge af NPO-planen er godt 20.000 anlæg. De Danske Landboforeninger har overfor Landbrugsministeriet oplyst, at en aktuel rundspørge til danske producenter af gødningsbeholdere foretaget af Landskontoret for bygninger og maskiner under landbrugsorganisationernes faglige landscenter viser, at de eksisterende danske producenter af sådanne anlæg i de nærmeste år vil være i

stand til at øge kapaciteten svarende op til ca. 3.000 anlæg om året. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i 1986 er produceret ca. 1.200–1.300 anlæg. På denne baggrund er det i dag usikkert, om der selv med en væsentlig import kan skabes forudsætninger for realisering af NPO-planens investeringer på kvalitetsmæssig forsvarlig basis inden udgangen af 1989 som forudsat i NPO-planen.«

Miljøministeriet deler ikke denne vurdering.

Af de ca. 88.000 ejendomme (bedrifter) vil ca. 44.000 ejendomme være omfattet af kapacitetskravene, fordi de har mere end 14 storkreaturer.

Det foreliggende datamateriale giver ikke mulighed for at foretage den ønskede opdeling. Materialet viser imidlertid, at ca. 18.500 ejendomme har mere end 49 storkreaturer og ca. 5.000 ejendomme har 15–19 storkreaturer.

En udsættelse af tidsfristen til 1993 for en del af eller alle 25.500 ejendomme med under 50 storkreaturer vil naturligvis alt andet lige gøre det nemmere at opfylde kravene.