

	B	TB
ad 70.01.68. Brandsikring af ventilationsanlæg, UR-afgang	3.700.000	÷ 1.800.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1986.		
IGANGSÆTTELSE: 1986.		
FÆRDIGGØRELSE: 1987.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.	-----
Totaludgift pr. FL 1986 (449)		7.300,0
Senere reguleringer:		
Besparelse.....		122,7
Indeksregulering		504,0
Revideret totaludgift ultimo december 1986 (480)		7.681,3
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		122,7
Besparelse.....		122,7
Mindreforbrug		1.800,0

Tillægsbevilling i alt		÷ 1.800,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		1.800,0
		(indeks 449)

ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelse i.h.t. fin.m. cirk. af 18/12 1985.

Vanskeligheder ved flere samtidige indgreb i ventilationssystemerne på grund af udførelsen af transithalsprojektet har nødvendiggjort en senere lægning af visse dele af projektet.

	B	TB
ad 70.01.69. Renovering af tekniske installationer	3.000.000	÷ 3.000.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1986.		
IGANGSÆTTELSE: 1986.		
FÆRDIGGØRELSE: 1987.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.	-----
Totaludgift pr. FL 1986 (449)		3.000,0
Senere reguleringer:		
Besparelse.....		174,4
Indeksregulering		207,2
Revideret totaludgift ultimo december 1986 (480)		3.032,8
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		174,4
Besparelse.....		174,4
Mindreforbrug		300,0

Tillægsbevilling i alt		÷ 300,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		300,0
		(indeks 449)

ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelse i.h.t. fin.m. cirk. 18/12 1985.

En mindre del af projektet har på grund af tekniske vanskeligheder med koordineringen af de mange samtidige installationsarbejder i området måttet udskydes til 1987.