

	B	TB
ad 70.01.84. Sprinkling af URG	4.266.000	÷ 1.266.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1985.		
IGANGSÆTTELSE: 1985.		
FÆRDIGGØRELSE: 1988.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. TB 1985 (463)		16.495,5
Senere reguleringer:		
Besparelse		193,7
Indeksregulering		544,8
Revideret totaludgift ultimo december 1986 (480)		16.846,6
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		193,7
Besparelse		193,7
Mindreforbrug		1.266,0

Tillægsbevilling i alt		÷ 1.266,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		1.266,0
		(indeks 463)

*) UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1985	5.000,0	452,5	5.452,5	4.041,0	1.411,5
1986	4.266,0	-	4.266,0	3.000,0	1.266,0
	9.266,0	452,5	9.718,5	7.041,0	2.677,5

Genbevillingsmulighed 2.677,5

ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelse i.h.t. fin.m. cirk. af 18/12 1985.

Udførelse af transithalsprojektet har medført, at visse dele af springlerprojektet har måttet udskydes. Yderligere har afklaring af problemer i forbindelse med asbestlofter i UR-afgangsbygningens kontorfløj bevirket en betydelig forsinkelse af denne del af springlerprojektet.