

ad 01.10. **Afdelingskøkkener i statsfængslet på Kragsskovhede** B TB
— 1.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt 138 12/3 86.

IGANGSÆTTELSE: Oktober 1986.

FÆRDIGGØRELSE: April 1987.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. februar 1986 (indeks 463)		2.500
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering oktober 1986		260
Revideret totaludgift ultimo december 1986		2.760
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		1.356
PL-regulering		144
		1.500
Beløb, der senere vil blive søgt genbevillet		1.500
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms		330

UUDNYTTEDE BEVILLINGER EKSKL. MOMS. Efter fradrag af den i 1986 anvendte genbevilling på 1.356.000 udgør de uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår.

1983: 359.000 (indeks 449, januar 1985).

1984: 1.754.000 (indeks 449, januar 1985).

1985: 2.296.000 (indeks 449, januar 1985).

ad 01.11. **Genopførelse af Østre Længe, fængselsafdelingen på Kastanienborg** B TB
— 2.988.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Finansministeriets skrivelse af 22. november 1984.

IGANGSÆTTELSE: December 1985.

FÆRDIGGØRELSE: December 1986.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo december 1985		3.129
Senere reguleringer:		
Andre reguleringer		271
Revideret totaludgift ultimo december 1986		3.400
Forslag om tillægsbevilling:		
Andre merudgifter		2.998
		657
Udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms		657

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Navnlig p.g.a. funderings- og andre tekniske bygningsproblemer samt omfattende foranstaltninger ved vinterbyggeri er udgiften til byggeriets gennemførelse blevet ca. 271.000 kr. større end forventet.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Som andre merudgifter er optaget et beløb på 2.988.000 kr. i medfør af statens selvforsikringsordning.