

	B	TB
ad 18.03. Hillerød Tekniske Skole	-	÷ 176.000
PROJEKTBEKRIVELSE: 6. etape af skolekomplekset Milnersvej 48, Hillerød		
HJEMMEL: Akt 102 8/12 82.		
IGANGSÆTTELSE: August 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: August 1984.		
	Totaludgifter	Statsudgift
	-----	-----
	1.000 kr.	
Totaludgift pr. december 1984 (fast pris)	43.697	20.404
Senere reguleringer:		
Korrektion i forbindelse med endeligt byggeregnskab	÷ 1.376	
Revideret totaludgift ultimo december 1986	42.321	
Revideret statsudgift ultimo december 1986		20.228
Forbrug i alt pr. 31. december 1985		20.404
Restudgift		÷ 176
Forventet forbrug 1986		÷ 176
Finanslovbevilling 1986		-
Forslag om tillægsbevilling		÷ 176
Heraf:		
Andre besparelser overføres til nr. 99		÷ 176

*) SPECIFIKATION AF BEVILLINGER OG FORBRUG:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB ekskl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug	Mindreforbrug Indeks 449 (1.000 kr.)
Ultimo 1981	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	
1982	7.000.000	-	7.000.000	3.000.000	4.000.000	
1983	4.000.000	4.904.000	8.904.000	14.904.000	÷ 6.000.000	
1984	6.500.000	÷ 4.000.000	2.500.000	2.500.000	-	
1985	-	-	-	-	-	
			20.404.000	20.404.000		