

	B	TB
ad 02. <b>Etape II af hovedstandsættelse</b> .....	-	4.677.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Etape II af hovedstandsættelse af bygningskomplekset, Universitetsparken 2.		
HJEMMEL: Akt 328 29/5 84.		
IGANGSÆTTELSE: 1985.		
FÆRDIGGØRELSE: Ultimo 1986.		
	Totaludgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1986, ekskl. moms (474).....		11.981
Senere reguleringer:		
Prisregulering .....		60
Mindre projektændring .....		210
		-----
Revideret statsudgift ultimo december 1986.....		12.251
Forbrug i alt pr. 31. december 1985 .....		7.710
		-----
Restudgift .....		4.541
		-----
Forventet forbrug 1986 .....		4.677
Finanslovbevilling 1986.....		-
		-----
Forslag om tillægsbevilling .....		4.677 <sup>1)</sup>
		-----
Heraf:		
Genbevilling*) .....		4.554
PL-regulering .....		302
Andre besparelser, jfr. ....		179

## \*) SPECIFIKATION AF BEVILLINGER OG FORBRUG:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB ekskl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug	Mindreforbrug Indeks 449 (1.000 kr.)
Ultimo 1984 .....	6.000.000	65.000	6.065.000	751.480	5.313.520	6.024
1985 .....	7.393.500	÷ 805.000	6.588.500	6.958.302	÷ 369.802	÷ 395
			-----	-----		-----
			12.653.500	7.709.782		5.629

Beløb, der ikke kan genbevilles pga. forældelse .....	-
	-----
Genbevillingsmulighed, ekskl. moms .....	4.554
Heraf søges til forbrug i 1986 .....	4.554
	-----
Rest til senere forbrug .....	-

<sup>1)</sup> Differencen 136.000 kr. mellem den angivne restudgift og den søgte bevilling hidrører fra et oprindeligt ukorrekt opgjort forbrug i 1984 (ekskl. moms). Den til udgiften søgte bevilling vil ikke blive anvendt.