

Om de enkelte projekter kan specielt nævnes følgende ændringer i forhold til tidligere givne oplysninger.

Mill. kr. (jan.87-PL, ekskl. moms) *) Angiver at arbejdet igangsættes i finansåret	Anslået total-udgift	Rest-udgift pr. 1/1 1988	F 1988	Forventet forbrug			Rest-udgift ultimo 1991	Ønsket BO 4 1992	Forventet ibrugtagningstidspunkt
				BO 1 1989	BO 2 1990	BO 3 1991			
<b>Jernbanestrækninger</b>									
01. København H-Kørsør									
01.2. Høje Tåstrup-Roskilde, nyt 3. og 4. spor .	170,5	16,5	15,8	0,7	-	-	-	-	1988
01.8. Ringsted station, nyt sikringsanlæg.....	31,5	16,7	16,2	0,5	-	-	-	-	1989
01.9. København H ombygning .....	103,4	7,5	7,5	0,5	-	-	-	-	88-89
02. Ringsted-Rødby Færges									
02.5. Nykøbing F-Tingsted, nyt 2. spor ....	57,3	56,9	-	-	-	10,0	46,9	15,0	94-95
05. Roskilde-Kalundborg									
05.1. Vipperød-Holbæk, nyt 2. spor .....	65,0	13,4	8,5	1,4	3,5	-	-	-	88-89
08. Anlæg i hovedstadsområdet									
08.1. Tåstrup-Høje Tåstrup .....	186,3	1,0	1,0	-	-	-	-	-	1988
22. Nyborg-Fredericia									
22.1. Fredericia station, nyt sikrings- og teleanlæg .....	118,2	49,4	28,5	19,1	1,8	-	-	-	1990
22.2. Baneforbindelse, Snoghøj-Tårup .....	57,3	53,0	15,0	25,0	11,0	2,0	-	-	90-91
23. Fredericia-Århus H									
23.4. Århus station, nyt sikringsanlæg.....	154,2	154,1	-	-	-	40,5	113,6	40,3	94-95
23.5. Vejle station, bygningsmodernisering .	10,0	5,0	5,0	-	-	-	-	-	1988
29. Lunderskov-Esbjerg									
29.2. Brørup-Bramming, nyt 2. spor .....	62,5	33,9	21,5	12,1	0,3	-	-	-	1990

ad 01. København-Kørsør.

Der har været muligt at opnå yderligere billiggørelse på 3.-4. sporprojektet. En del af de herved frigivne midler er blevet kanaliseret til nødvendige ombygningsarbejder på København H.

ad 02. Ringsted-Rødby Færges.

Da projektet endnu ikke er skitseprojekteret, må udgiften tages med forbehold, ligesom tidsplanen senere vil kunne ændres.

ad 08. Anlæg i hovedstadsområdet.

Der er sket en mindre fordyrelse af anlægget som følge af en undervurdering af de sidste afsluttende arbejder op til indvielsen af stationen.