

Restoverslagene er udover den almindelige prisregulering generelt reguleret under hensyn til det yderligere kendskab til mængder, jordbundsforhold, belægningstyper m.v., der er opnået gennem den fortsatte projektering, erfaringer vedrørende enhedspriser fremkommet ved de seneste licitationer samt udviklingen i arealpriser.

Restoverslagets forventede fordeling på de enkelte budgetår er anført for de enkelte arbejder, ligesom det nu forventede åbningsår er angivet. I parentes er anført det ved sidste finanslovsforslag forventede åbningsår.

Den anførte fordeling af det samlede budget mellem anlæg og arealerhvervelse må betragtes som vejledende, idet forskydninger i anlægsprogrammet kan betinge revision af fordelingen.

Anlæg af hovedlandeveje, der er vedtaget ved særlig lov:

15. Anlæg af Ringvejen ved Århus, jfr. L 295 1978:

Anslåede totaludgifter	189.600.000
Forbrug pr. 1 januar 1986	79.700.000
Restoverslag pr. 1. januar 1986 (FFL 1987)	92.100.000
Forbrug i 1986	45.300.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1987	64.600.000
Forventet forbrug i 1987 (ekskl. anlægstilskud 4.800.000)	35.000.000
Forventet forbrug i 1988 (ekskl. anlægstilskud 1.400.000)	26.700.000

(heraf arealerhvervelse 300.000 kr.)

Budgetoverslag 1989 (ekskl. anlægstilskud 300.000)

2.900.000

Strækningen Silkeborgvej-Viborgvej er åbnet i 1982. Strækningen Viborgvej-Randersvej forventes åbnet i 1987 (1987), og strækningen Randersvej-Grenåvej forventes åbnet i 1988 (1988).

Stigningen i restoverslaget skyldes dels at de støjreducerende foranstaltninger er blevet dyrere end forventet og dels en udvidelse af projektet ved enkelte sidevejstilslutninger.

16. Anlæg af hovedlandevej 338, Vestvejen (Diagonalvejens forlængelse) fra hovedlandevej 344, Vejle-Herning til landevej 533, Sindbjerg-Uldum, jfr. L 208 1979.

Anslåede totaludgifter	82.600.000
Forbrug pr. 1. januar 1986	1.200.000
Reguleret overslag pr. 1. januar 1986 (FFL 1987)	79.800.000
Forbrug 1986	1.000.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1987	80.400.000
Forventet forbrug i 1987	400.000
Forventet forbrug i 1988	0

Budgetoverslag 1989

0

Budgetoverslag 1990

3.000.000

Budgetoverslag 1991

16.000.000

Senere

61.000.000

Strækningen forventes åbnet i 1994 (1991).

18. Forlægning af hovedlandevej 363 fra Skibet til Bredsten (forlængelse af Vejle-Skibet, anm. nr. 14), jfr. L 211 1983.

Anslåede totaludgifter	40.600.000
Forbrug pr. 1. januar 1986	2.300.000
Overslag pr. 1. januar 1986 (FFL 1987)	38.100.000
Forbrug 1986	3.100.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1987	35.200.000
Forventet forbrug i 1987	5.400.000