

02.20 Anlægs- og udlånsbevillinger

		FL 87	TB	Forventet 1987
7001	Anlægsudgifter	147,7	-20,2	127,5
	Anlægsregulering	-35,0	35,0	
2	Edb-udstyr	31,8	-31,8	0,0
7300	Postbygninger	148,7	-21,2	127,5
7700	Andre bygninger	2,2	-2,2	0,0
7301	Byggesager u. 5 mio.	25,8	16,6	42,4
7363	Brønshøj	6,0	-6,0	0,0
7364	Esbjerg	0,2	-0,2	0,0
7365	Nykøbing M	3,3	0,3	3,6
7366	Ringe	5,8	9,6	15,4
7370	Skjern	0,1	0,3	0,4
7372	Vejle	23,0	11,3	34,2
7375	Haderslev	6,0	-	6,0
7378	Århus Sortercenter	7,0	-7,0	0,0
7379	Kastrup	1,1	-1,1	0,0
7532	CPB: omb.II	35,1	-35,1	0,0
7554	Nakskov	5,1	-3,2	2,0
7561	Randers B	6,0	-4,3	1,7
7562	Tommerup	6,0	0,7	6,7
7575	Kommende projektering	0,1	0,0	0,1
7606	Sorø	6,3	5,8	12,1
7607	Års	1,2	-0,3	0,9
7611	Kolding	10,6	-8,6	2,0
7700	Andre bygninger			
7708	Fredericia S&P	2,2	-2,2	0,0

//tab = v40

7363 Brønshøj Mindreforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at erhverve et areal, hvorfor byggeriets påbegyndelse er udskudt.

7366 Ringe Merforbruget skyldes, at byggeriet er fremskyndet og således har kunnet færdiggøres 1987 (tidligere forventet 1988). Endelig er byggesagen blevet dyrere på grund af ændret momssats.

7372 Vejle Merforbruget skyldes, at byggeriet er blevet forsinket, hvorfor der var et mindreforbrug i 1986. Endelig er byggeriet blevet dyrere på grund af ændret momssats.

7375 Haderslev Merforbruget skyldes, at byggeriet er blevet fremskyndet, hvilket vil medføre et tilsvarende mindreforbrug i 1988.

7378 Århus Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af byggeriet på grund af uafklarede arealforhold samt revurdering af projektet.