

	B	TB
20.70.41. Thyborøn havn, ad 2 anlæg og hovedstandsættelse af havneværker	8.490.000	-2.900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1978-86

Igangsættelse: April 1978

Færdiggørelse: 1990

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift i flg. index		75.339
Ændringer i forhold til ovenstående		700
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index		76.039
Forbrug, primo TB-året		35.389
Forventet forbrug, TB-året		5.590
Restudgift, ultimo TB-året		40.979

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Tekniske korrektioner	700
Opsparing til genbevilling	3.600

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 50 (1.000 kr.)
Ult.....						506
ult.85.....			31.789	31.281	508	508
1986.....	3.600	0	3.600	4.108	-508	-508
1987.....	8.490	700	9.190	5.590	3.600	3.600
I alt			44.579	40.979	3.600	3.600

Genbevillingssaldo 3.600

Andre bemærkninger:

Merudgiften på 700.000 kr. skyldes:

Pris- og lønstigninger.

Uforudseelige hindringer i grunden, som forvoldte store ekstraudgifter ved ramning af en spunsvæg.

Større uddybningsmængder end forudset.

	B	TB
20.70.41. Thyborøn havn, ad 3 Anlæg og hovedstandsættelse af veje m.m.	320.000	0

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1986

Igangsættelse: April 1986

Færdiggørelse: 1991