

Den anførte fordeling af det samlede budget mellem anlæg og arealerhvervelse må betragtes som vejledende, idet forskydninger i anlægsprogrammet kan betinge revision af fordelingen.

Anlæg af hovedlandeveje, der er vedtaget ved særlig lov:

15. Anlæg af Ringvejen ved Århus, jfr. L 295 1978:	
Anslåede totaludgifter.....	192.700.000
Forbrug pr. 1. januar 1987.....	125.000.000
Restoverslag pr. 1. januar 1987 (FFL 1988).....	64.600.000
Forbrug i 1987.....	43.700.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1988.....	24.000.000
Forventet forbrug i 1988.....	19.200.000
Forventet forbrug i 1989.....	4.800.000
(heraf arealerhvervelse 300.000 kr.)	
Budgetoverslag 1989 (ekskl. anlægstilskud 300.000).....	2.900.000
Strækningen Silkeborgvej-Viborgvej er åbnet i 1982. Strækningen Viborgvej-Randersvej forventes åbnet i 1987, og strækningen Randersvej-Grenåvej forventes åbnet i 1988 (1988).	
16. Anlæg af hovedlandevej 338, Vestvejen (Diagonalvejens forlængelse) fra hovedlandevej 344, Vejle-Herning til landevej 533, Sindbjerg Uldum, jfr. L 208 1979.	
Anslåede totaludgifter.....	88.200.000
Forbrug pr. 1. januar 1987.....	2.200.000
Reguleret overslag pr. 1. januar 1987 (FFL 1988).....	80.400.000
Forbrug 1987.....	500.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1988.....	85.500.000
Forventet forbrug i 1988.....	900.000
Forventet forbrug i 1989.....	700.000
(heraf arealerhvervelse 0 kr.)	
Budgetoverslag 1990.....	4.200.000
Budgetoverslag 1991.....	18.200.000
Budgetoverslag 1992.....	25.100.000
Senere.....	36.400.000
Strækningen forventes åbnet i 1994 (1994).	
18. Forlægning af hovedlandevej 363 fra Skibet til Bredsten (forklængelse af Vejle-Skibet), jfr. L 211 1983.	
Anslåede totaludgifter.....	43.000.000
Forbrug pr. 1. januar 1987.....	5.400.000
Overslag pr. 1. januar 1987 (FFL 1988).....	35.200.000
Forbrug 1987.....	6.200.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1988.....	31.400.000
Forventet forbrug i 1988.....	16.800.000
Forventet forbrug i 1989.....	10.100.000
(heraf arealerhvervelse 100.000 kr.)	
Budgetoverslag 1990.....	4.500.000
Strækningen forventes åbnet 1989 (1989).	
19. Anlæg af hovedlandevej 338, (Diagonalvejens forlængelse) fra Uldum til Horsens, jf. L 225 1987:	
Anslåede totaludgifter.....	93.100.000
Restoverslag pr. 1. januar 1987 (FFL 1988).....	72.700.000
Forbrug i 1987.....	1.100.000