

ad 04. **Universitetsparken 4** 16.900.000

Projektbeskrivelse: Ombygning og hovedstandsættelse af ejendommen Universitetsparken 4 til brug for Danmarks farmaceutiske Højskole, Skolen for Ergoterapeuter, Fysioterapeutskolen samt Økonomaskolen.

Hjemmel: Akt 228 27/5 1987 og Akt 266 24/6 1988

Igangsætning : 1988.

Færdiggørelse: Ultimo 1982.

Bruttoetageareal: 13.000 m².

Byggeudgifter: 5.000 kr.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. juli 1988 (indeks 530).....		103.420
Indeksregulering		2.672
Projektændring p.g.a asbestfremkomst.....		1.700
Totaludgift (indeks 545)		107.792

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ultimo 1987	24.156	1.796
1988	10.000	10.800
1989	16.900	31.500
1990	26.469	36.469
1991	27.227	27.227

Andre bemærkninger: Det forventede merforbrug i 1989 og 1990 påregnes dækket ved genbevilling.

	R	B	F
70.23. Danmarks Lærerhøjskole	3.533.503	19.976.000	10.000.000
01. Ombygning af Emdrupborg, 1. etape	499.033	19.976.000	10.000.000
05. Ombygning af tagetage m.v.	3.054.470	-	-

ad 01. **Ombygning af Emdrupborg, 1. etape** 10.000.000

Projektbeskrivelse: Indretning af bibliotek m.v. (Danmarks Pædagogiske Center).

Hjemmel: Akt 227 3/6 1987.

Igangsættelse: Ultimo 1988.

Færdiggørelse: Ultimo 1991.

Bruttoetageareal: 8.600 m².

Byggeudgifter pr. m²: 5.800 kr.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt 227 3/6 1987 (indeks 510)		72.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Projektændring : etapedeling.....		-12.597
Indeksregulering		1.650
Totaludgift (indeks 545)		61.053

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ultimo 1987	16.653	1.078
1988	19.976	3.190
1989	10.000	27.785
1990	12.031	29.000