

	B	TB
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed		
Herunder salg af aktier i Alfragt A/S		10.000.000
ad Anlægsudgifter		
70.01. Fornyelse af faste anlæg	306,8	132,9
Ved omdisponering og overførsel af uforbrugte bevillinger fra 1987 er bevillingen forøget med 132,9 mill. kr. Merforbruget vedrører bl.a. følgende arbejder:		
- anlægsarbejder for fremmede bl.a. i forbindelse med Storebælt		
- nødvendige reinvesteringer som følge af begrænsede nyinvesteringer		
- stigende reinvesteringsbehov i edb-anlæg		
70.02. Faste nyanlæg	656,4	-132,4
Reduktionen af bevillingen, netto, med 132,4 mill. kr. skyldes primært overførsel af midler til reinvesteringer under 70.01. Herudover er der inden for 70.02. omdisponeret til fremme af ATC. Bevillingen er herefter sammensat af følgende:		
01. København H-Korsør	80,0	-30,8
Midler til modernisering af Københavns Hovedbanegård er omdisponeret med henblik på øget sikkerhed jf. nr. 51. Herudover er der konstateret en fordyrelse af 3.-4. sporanlæg mellem Høje Tåstrup og Roskilde som følge af, at arbejderne med indføring på Roskilde station har været mere omfattende end forventet.		
05. Roskilde-Kalundborg	6,8	-0,3
08. Anlæg i hovedstadsområdet.....	10,2	-3,5
Det har været nødvendigt at udskyde vejbro ved Dybbølsbro station.		
22. Nyborg - Fredericia.....	38,3	-11,1
Reduktionen skyldes dels, jf. ovenfor, at påbegyndelsen af anlægsarbejderne er programsat senere end tidligere planlagt, dels, at det nye sikringsanlæg på Fredericia station er blevet forsinket.		
23. Fredericia - Århus H.....	8,0	-8,0
Udskudt til senere, jf. ovenfor.		
29. Lunderskov-Esbjerg.....	21,5	-1,6
Ændringen skyldes en mindre forsinkelse i udførelsen.		
51. Diverse sikringsarbejder m.v.	69,0	53,0