

Oversigt over bevillinger til bygge- og anlægsarbejder.

Mill. kr.	Anslået total- udgift	Rest udgift pr. 1/1 1991	F 1991	Bevilling		
				BO 1 1992	BO 2 1993	BO 3 1994
70.31 Anlægsudgifter						
(puljebevilling).....			228,8	174,5	162,0	115,5
7301 Mindre byggearbejder						
(rådhedsbevilling).....			58,2	71,6	53,0	31,5
7312 Greve Strand nybygning...	15,1	5,7	5,7	-	-	-
7318 Hobro nybygning	18,7	18,7	16,6	2,1	-	-
7319 Fredericia (brevcen.).....	26,3	26,3	21,6	4,7	-	-
7322 Høng omdelingscenter	6,0	0,1	0,1	-	-	-
7324 Vissenbjerg nybygning	4,5	0,0	0,0	-	-	-
7325 PTM (energiebsp.).....	30,6	29,8	5,8	11,6	12,4	-
7326 Rødding nybygning	5,3	0,0	0,0	-	-	-
7329 Randers ombygning.....	12,1	12,1	4,6	7,5	-	-
7334 Herning nybygning.....	48,0	44,0	43,0	1,0	-	-
7336 Århus (Ankersgade) om- bygning	14,5	13,0	13,0	-	-	-
7337 Postgirobygningen omb....	75,2	45,2	43,7	1,5	-	-
7338 PTM ombygning	38,0	38,0	13,0	25,0	-	-
7339 PTM visitation	14,8	0,8	0,8	-	-	-
7364 Esbjerg B nybygning.....	17,2	1,6	1,6	-	-	-
7378 Århus Postcenter	91,8	0,1	0,1	-	-	-
7575 Projektering af kom- mende anlægsarbejder	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7600 Planlagte projekter i BO-årene.....	227,1	227,1	-	48,5	95,6	83,0

ad 7301. Mindre byggearbejder

I beløbet er i henhold til Byggestyrelsens cirkulære af 23. december 1983 indeholdt cirka 1,2 millioner kroner til kunstnerisk udsmykning af statslige byggerier.

ad 7312. Greve Strand

Projektet, der omfatter opførelse af en ny postbygning i Greve Strand, er endnu ikke færdigprojekteret. Projektet er udskudt i forhold til tidligere finanslovsforslag.

ad 7318. Hobro

Projektet, der omfatter opførelse af en ny postbygning i Hobro, er endnu ikke færdigprojekteret. Projektet er udskudt i forhold til tidligere finanslovsforslag.

ad 7319. Fredericia (omb.)

Projektet ændres fra den tidligere optagne ombygning til opførelse af en ny postbygning i Fredericia i forbindelse med indførelse af en ændret brevpostbehandling. Projektet er udskudt i forhold til tidligere finanslovsforslag.

ad 7322. Høng

Projektet, der omfatter opførelse af et nyt omdelingscenter i Høng, er udskudt i forhold til tidligere finanslovsforslag.

ad 7325. PTM (energi)