

**07. Projektering af om- og tilbygning til Hillerød tinghus, 2. etape.***Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt

Igangsættelse: September 1991

Færdiggørelse: Februar 1994

Bruttoetageareal: ca. 3.280 m<sup>2</sup> (ombygning) + ca. 3.044 m<sup>2</sup> (tilbygning incl. kælder ekskl. 1.223 m<sup>2</sup> parkeringskælder).Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: ca. 7.500 kr.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift ved indeks 587 (FL 90).....		49.959
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		2.947
Anden regulering .....		16.574
Totaludgift (indeks 613) .....		69.480
Byggeri og anlæg .....		56.280
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....		2.900
Teknikerhonorarer m.v. ....		10.300

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevilling	Forbrug
Ult.		
1989 .....	5.435	1.395
1990 .....	2.000	2.800
1991 .....	1.000	4.300
1992 .....	20.000	20.000
1993 .....	24.500	20.000
1994 .....	15.500	20.985

*Specifikation af teknikerhonorarer m.v.:* Arkitekt m.v. ca.: 4.250.000 kr. Ingeniør m.v. ca. 3.900.000 kr. Øvrige omkostninger ca. 2.150.000 kr.

*Driftsmæssige konsekvenser:* Erstatningsbyggeri.

*Andre bemærkninger:* Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på udarbejdet projektforslag. 1. etape omfattede byggeri til kriminalpolitiet. 2. etape omfatter lokaler til ordenspolitiet m.m. samt ombygning af lokaler til retterne. I totaludgiften indgår moms af forbruget ultimo 1984 (ca. 135.000 kr. inkl. moms), i øvrigt er udgiften ekskl. moms.