

04. Projektering af en retsbygning i Ballerup.*Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Januar 1993

Færdiggørelse: April 1994

Bruttoetageareal: 3.144 m² heraf ca. 340 m² kælderByggeudgifter pr. m²: ca. 7.700 kr.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift ved indeks 587 (FL 90).....		26.927
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		1.193
Anden regulering		10.060
Totaludgift (indeks 613)		38.180
Byggeri og anlæg		31.690
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		1.680
Teknikerhonorarer m.v.		4.810

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult.		
1989	10.000	96
1990	1.000	900
1991	1.000	1.000
1992	1.000	1.000
1993	20.000	25.000
1994	5.000	10.184

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt m.v.: ca. 1.870.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 1.870.000 kr. Øvrige omkostninger: 1.070.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

Andre bemærkninger: Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på udarbejdet programprojekt.