

7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed

Ændret aktivitet og omdisponeringer

82.000

ad anlægsudgifter

	B	TB
70.01. Fornyelse af faste anlæg	360,6	38,9
Merforbruget hidrører bl.a fra en række uomgængelige vedligeholdelsesarbejder.		
70.02. Faste nyanlæg	667,9	35,8
NB: Fra og med 1990 er bevillinger og tillægsbevillinger anført incl. MOMS og i gns. prisniveauet for 1990.		
01. København H - Korsør	34,0	-18,0
Diverse udskydelser bl.a. på Københavns Hovedbanegård. En mindre del af fornyelsen af Ringsted sikringsanlæg (01.08) er sket i 1990 i stedet for som forventet i 1989. Projektet var derfor alene optaget på FL89.		
18. Storebælt, nye stationer m.v.....	0,0	1,0
Mindre projekteringsarbejder m.v. hovedsagelig fra 1989.		
22. Nyborg - Fredericia.....	90,5	-55,3
Mindreforbruget skyldes en udskydelse og billigørelse af Snoghøj-Taulov, samt en udskydelse af de 7 fynske niveau-overskæringer (22.03.).		
23. Fredericia - Århus H.....	0,0	0,0
24. Århus - Ålborg	10,8	0,1
29. Lunderskov - Esbjerg	0,4	-0,4
Projektet blev afsluttet i 1989.		
51. Diverse sikringsarbejder m.v.	203,2	-38,8
Nogle af projekterne er forsinket en smule. Projekt 51.3. Sikringsmæssige opgaver i forbindelse med IC/3 er flyttet til 59.02. Nyt FC Vest (fjernstyringscentral) (51.06.) er fremrykket.		
52. Diverse bygningsarbejder.....	40,5	-8,1
Tidsforskydninger samt en vis billigørelse af nogle af projekterne.		
55. Faste anlæg for eldrift.....	183,0	-69,2
En væsentlig del af mindreforbruget, nemlig ca. 50 mio. kr. er en besparelse på projektets enhedspriser, hvorfor totaludgiften nedsættes hermed.		