

20. Anlægs- og udlånsbevillinger

1.000 kr.		FL 90	TB	Forventet 1990
7300	Postbygninger	158.200	-38.100	120.100
7301	Byggesager under 5 mill.kr.	31.903	10.871	42.774
7311	Fredericia (PAK 90)	7	75	82
7312	Greve Strand	9.364	-9.364	0
7315	Løgumkloster	16	-1	15
7318	Hobro	15.801	-15.801	0
7319	Fredericia (omb)	6.499	-6.499	0
7322	Høng	1.000	5.261	6.261
7324	Vissenbjerg	2.937	11	2.948
7325	PTM (energibesp.)	800	8.891	9.691
7326	Rødding	5.304	-3.401	1.903
7329	Randers	4.356	-4.356	0
7332	Århus servicecenter	2.558	-274	2.284
7333	Løgstør	2.000	-2.000	0
7334	Herning	31.000	-27.800	3.200
7335	PTM (Brev-Flow)	19.900	-19.900	0
7337	Postgirobygningen	0	18.500	18.500
7339	PTM Visitation	0	5.200	5.200
7364	Esbjerg B	15.208	-3.208	12.000
7376	Slangerup	11	0	11
7378	Århus	9.493	5.565	15.058
7611	Kolding	43	130	173

ad 7301. Mindre byggerier

Det forventede merforbrug skyldes, at udskydelse af en række større projekter har muliggjort iværksættelse af ydeligere mindre byggeprojekter, og at en del større projekter er blevet revurderet, hvorved udgifterne er nedbragt, og projekterne er herefter overført til mindre byggearbejder.

ad 7312. Greve strand

Mindreforbruget skyldes, at projektets gennemførelse er udskudt til 1991- 1992.

ad 7318. Hobro

Mindreforbruget skyldes, at projektets gennemførelse er udskudt til 1991- 92.

ad 7319. Fredericia (OMB)

Mindreforbruget skyldes, at projektets gennemførelse er udskudt til 1991- 1993. Projektet er ændret fra at være en ombygning til en nybygning.

ad 7322. Høng

Merforbruget skyldes en fremskyndelse af projektet, hvilket medfører et tilsvarende mindre forbrug i 1991.

ad 7325. PTM energi

Merforbruget skyldes en fremrykning af projektets opstart.