

	B	TB
ad 70.20. Restaurering og pilotering af		
Chr. d. VII's Palæ, Amalienborg	5.000.000	0

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 1. etape: Akt 427 1/6 77. Nyt projekt: 2. etape: Akt 76 10/12 80. 3. etape: Akt 148 12/3 86. 4. etape: Akt 215 22/6 88.

Igangsættelse: 1974

Færdiggørelse: 1998

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. index 581	-	68.225
Ændringer i forhold til ovenstående	-	1.843
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 623.....	-	70.068
Forbrug, primo TB-året	-	38.405
Forventet forbrug, TB-året.....	-	5.000
Restudgift, ultimo TB-året	-	26.663

Specifikation af forslag til tillægsbevilling:

Merudgifter iflg. Akt / 19	-	-
Forbrug af genbevillinger	-	-
Tekniske korrektioner	-	-
Opsparing til genbevilling	-	-
TB i øvrigt	-	-

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo excl. moms:

	Finanslov- bevilling	TB	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreform. ved index (1.000 kr.)
Ult.						
1982	-	-	-	-	748.000	1,383
1983	3.279.000	-	3.279.000	2.294.000	985.000	1,619
1985	246.000	-29.000	217.000	2.136.000	-1.919.000	-2,720
1986	2.600.000	-	2.600.000	2.707.000	-107.000	-141
1987	2.800.000	-	2.800.000	2.959.000	-159.000	-195
1988	2.725.000	-	2.725.000	2.757.000	-32.000	-38
1989	3.500.000	-	3.500.000	3.331.000	169.000	194
1990	4.800.000	-	4.800.000	4.830.299	-30.299	-32
1991	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	¹⁾ -	-
I alt			24.921.000	26.014.299	-345.299	70

Beløb, der ikke kan genbevilles p.g.a. forældelse

Restsaldo

Bemærkning: ¹⁾ Forventet forbrug.

Andre bemærkninger: Restsaldoen på 70.000 kr. ved index 623 vedrører genbevilling fra 1989 eller tidligere