

**50. Renovering af Charlottenborg slot**

Renoveringen omfatter istandsættelse af slottets tegltage, sandstensgesimser og vinduer samt reparation og maling af udvendigt træværk og renovering af slottets to hovedtrapper. Arbejdet er sket i en noget langsommere takt end forudsat, idet udbuds- og licitationsfasen har været længere end beregnet.

Projektbeskrivelse: Udvendig renovering af slottets fløje samt istandsættelse af hovedtrapper.

Hjemmel: Akt 125 20/3 1991.

Igangsættelse: Medio 1991.

Færdiggørelse: Ultimo 1992.

**Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):**

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift i flg. index 117 .....		20.600
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indexkorrektio n .....		1.409
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 125.....		22.009
Forbrug, primo TB-året .....		0
Forventet forbrug, TB-året .....		3.016
Restudgift, ultimo TB-året .....		18.993

**Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):**

Genbevilling fra 1990 .....	5.216
Opsparing til genbevilling .....	11.500

**Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:**

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index xxx (1.000 kr.)
Ult.						
1990.....	4.966				4.966	5.216
1991 .....	9.300	0	9.300	3.016	6.284	6.284
I alt .....			9.300	3.016		11.500

Genbevillingssaldo ..... 11.500

**70. Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler, fundamentforstærkning m.v.**

Den del af bevillingen, der vedrører sanering af asbestholdig isolering i skolernes bygninger, er ved omprioritering overført til restaurering af festsalen i Charlottenborg Slot, idet undersøgelser har vist, at fjernelsen af asbestmaterialerne kan ske i en langsommere takt end påregnet, samtidigt med at der er et påtrængende behov for at restaurere festsalen.

Projektering og forundersøgelser såvel ved fundamentarbejdet på Harsdorffs palæ som ved istandsættelsen af salen har taget længere tid end påregnet, hvorfor 1.300.000 kr. vil blive søgt genbevilget i 1992 til færdiggørelse af arbejderne.