

60. Salg og ekspropriation af ejendomme under Sta-**tens Planteavlsforsøg**

Indtægt	-	3.132.400	3.132.400
42. Afhændelse af anlæg m.v.	-	3.132.400	3.132.400

70. Forskningscenter Foulum, jordkøb

Udgift	-	6.921.000	6.921.000
32. Erhvervelse af anlæg m.v.	-	6.921.000	6.921.000

10. Institut for Plantevækstfaktorer

Byggeriet udføres i henhold til Akt 7 12/10 88 og Akt 234 30/5 90. Den samlede udgift til byggeriet udgør 92.272.000 kr. (indeks 585/117). Heraf var der ved udgangen af 1990 anvendt 10.556.839 kr. I løbet af 1991 forventes anvendt 42.000.000 kr. Byggeriet forventes færdiggjort i 1992.

	B	TB
ad § 24.33.04.10. Institut for Plantevækstfaktorer	62.000.000	-20.000.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af Institut for Plantevækstfaktorer

(projektering og igangsætning af byggeri)

Hjemmel: Akt 7 12/10 88 og Akt 234 30/5 90

Igangsættelse: 1988

Færdiggørelse: 1992

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift i flg. index 123		96.372
Ændringer i forhold til ovenstående		
Forbrugskorrektion		55
Prisregulering		1.396
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 125		97.823
Forbrug, primo TB-året		10.557
Forventet forbrug, TB-året		42.000
Restudgift, ultimo TB-året		45.266

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Opsparing til genbevilling	-20.000
----------------------------------	---------

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslovbevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 125 (1.000 kr.)
Ult.						
1988		4.500.000	4.500.000	50.000	4.450.000	5.432
1989		2.800.000	2.800.000	2.816.663	-16.663	-18
1990	10.644.000	16.365.900	27.009.900	7.690.176	19.319.724	20.374
1991	62.000.000		62.000.000	42.000.000	20.000	20.000
I alt			96.309.900	52.556.839		45.761

Genbevillingssaldo vedr. byggeri	39.250.786
--	------------