

**06. Projektering af om- og tilbygning til Hillerød tinghus, 2. etape.***Anlægsskema:*

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 144 17/4 1991

Igangsættelse: April 1994

Færdiggørelse: Maj 1996

Bruttoetageareal: Tilbygning ca. 4.512 m<sup>2</sup> incl. kælder. Ombygning ca. 5.780 m<sup>2</sup>.Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: Tilbygning 8.958 kr., ombygning 1 1.934 kr. og ombygning 2 23.717 kr.

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift ved indeks 642 (FL 92) .....		73.882
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....		1.323
Totaludgift (indeks 130) .....		75.205
Byggeri og anlæg .....		62.902
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....		3.142
Teknikerhonorarer m.v. ....		9.161

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevilling	Forbrug
Ult.		
1991 .....	8.435	2.604
1992 .....	2.500	2.000
1993 .....	20.000	500
1994 .....	35.000	25.000
1995 .....	13.000	40.000
1996 .....		5.101

*Specifikation af teknikerhonorarer m.v.:* Arkitekt m.v. ca. 4,6 mio. kr. Ingeniører ca. 4,6 mio. kr.

*Driftsmæssige konsekvenser:* Erstatningsbyggeri.

*Andre bemærkninger:* 1. etape omfattede byggeri til kriminalpolitiet. 2. etape omfatter lokaler til ordenspolitiet m.m. samt ombygning af lokaler til retterne. I totaludgiften indgår moms af forbruget ultimo 1984 (ca. 135.000 kr. inkl. moms), i øvrigt er udgiften ekskl. moms.