

30. Selvejende specialarbejderskoler, LB 237 1985

ad 17.41.11.30.21. AMU-center Århus B 0 TB 0

Projektbeskrivelse: ... Nybyggeri
 Hjemmel: FL 82, FL 83, FL 84, Akt 85 1/12 82, TB 85, TB 86, TB 87
 Igangsættelse: september 1983
 Færdiggørelse: august 1985
 Bruttoetageareal: - m².
 Byggeudgifter pr. m²: - kr.

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Specifikation af totaludgift:		
Totaludgift iflg. TB 1991, indeks 506	100.000,0	45.000,0
<i>Ændringer i forhold til ovenstående:</i>		
Indeksregulering:	0	0
Anden regulering:	0	0
Revideret totaludgift ultimo TB-året, indeks 128.....	0	0
Forbrug primo TB-året		0
Forventet forbrug i TB-året		0
Restudgift ultimo TB-året		0
Specifikation af forslag til tillægsbevilling:		
Forbrug af genbevillinger		0
Mindreforbrug til genbevilling		0
TB i øvrigt:		0

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

1.000 kr.	Finanslov- bevilling	TB ekskl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved indeks
Ultimo						
1982	13.800		13.800	0	13.800	22.027
1983	21.200	1.476	22.676	8.700	13.976	19.698
1984	1.625	1.000	2.625	10.000	-7.375	-9.423
1985	0	0	22.000	22.000	0	8.264
1986	0	0	4.000	4.000	0	3.756
1987	0	0	0	0	0	0
1988	0	0	0	0	0	0
1989	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0
1990	0	0	0	0	0	0
1991	0	0	0	0	0	0
1992	0	0	0	0	0	0
I alt			65.101	44.700	20.401	4.142,0
Genbevillingssaldo ultimo 1992 i 1.000 kr.						4.142,0

Bemærkninger:

Det endelige byggeregnskab beror på afslutning af fire voldgiftssager, hvoraf tre er afsluttet i 1992. Den sidste forventes afsluttet i 1993.