

50. Renovering af Charlottenborg slot

Renoveringen omfatter istandsættelse af slottets tegltage, sandstensgesimser og vinduer samt reparation og maling af udvendigt træværk og renovering af slottets to hovedtrapper. Arbejdet er sket i en noget langsommere takt end oprindeligt forudsat, og kan først forventes færdigt ultimo 1993.

Projektbeskrivelse: Udvendig renovering af slottets fløje samt istandsættelse af hovedtrapper.

Hjemmel: Akt 125 20/3 1991.

Igangsættelse: Medio 1991.

Færdiggørelse: Ultimo 1993.

Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift i følge FL 92 (index 117125)		20.600
Ændringer i forhold til ovenstående:		
Indekskorrektion		1.832
Revideret totaludgift ultimo TB-året, index 128		22.432
Forbrug, primo TB-året		4.384
Forventet forbrug, TB-året		5.600
Restudgift, ultimo TB-året		12.448

Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):

Besparelse grundet bortfald af AMBI	144
TB i øvrigt:	
- Overført fra § 21.41.71.40. Det Kongelige Danske Musikkonsevatorium, reparation af tag	420
Mindreforbrug til genbevilling	1.376

Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug	Mindreforb. ved index 128 (1.000 kr.)
Ult.						
1990	4.965		4.965	0	4.965	5.341
1991	9.300		9.300	4.384	4.916	5.034
1992	6.700	276	6.976	5.600	1.376	1.376
I alt			21.241	9.984		11.751
Genbevillingssaldo						11.751