

20.67.02. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Udgiftsbevilling	11,9	58,5	50,0	67,0	76,0	85,0
12. Modernisering af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole						
Udgift	5,4	58,5	50,0	67,0	76,0	85,0
31. Byggeri og anlægsproduktion	5,4	58,5	50,0	67,0	76,0	85,0
18. Mindre byggearbejder						
Udgift	2,3	-	-	-	-	-
31. Byggeri og anlægsproduktion	2,3	-	-	-	-	-
19. Renovering og hovedstandsætelse						
Udgift	4,2	-	-	-	-	-
31. Byggeri og anlægsproduktion	4,2	-	-	-	-	-
50. Afdrag på prioritetsgæld						
Udgift	0,0	-	-	-	-	-
84. Nedbringelse af finansiel gæld	0,0	-	-	-	-	-

12. Modernisering af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Projektbeskrivelse: Udbygning og modernisering af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Hjemmel: Akt. 266 19/6 1991, Akt. 190 6/5 1992 og Akt. 116 13/1 1993.

Igangsættelse: Primo 1993.

Færdiggørelse: Ultimo 1997.

Bruttoetageareal: 1)

Byggeudgifter pr. m²: 1)

	Mio. kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt. 266 19/6 1991, reg.indeks 123		500,0
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		37,3
Totaludgift, reg.indeks 133		537,3

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ultimo 1992.....	167,7	27,0
1993.....	58,5	91,0
1994.....	50,0	130,0
1995.....	67,0	75,0
1996.....	76,0	76,0
1997.....	85,0	85,2
rest ultimo 1997.....	53,1	53,1

1) På grund af arbejdets karakter anføres intet.