

70.17. Den Røde Bygning, Christiansborg Slotsplads/Slotsholmsgade. 9.840.000

Projektbeskrivelse: Fornyelse af bygningens tegltag m.v.

Hjemmel: FL 1994.

Igangsættelse: 1994

Færdiggørelse: 1996

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift FL 1994 ved indeks 133		16.400
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		448
Udbedring af svampeskader		8.500
Totaludgift, ved indeks 137		25.348

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
1994	1.500	1.500
1995	9.840	9.840
1996	14.008	14.008

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt- og ingeniørhonorar 3.675.000 kr.

Andre bemærkninger: Der er konstateret svampeskader i bygningens trækonstruktioner. Udbedringsudgiften, der er anslået til 8,5 mill. kr., er medtaget i totaludgiftsoverslaget for tagfornyelsen.

70.97. (Ny sag) Sct. Petri Kirke. 5.100.000

Projektbeskrivelse: Renovering af Sct. Petri Kirke og gravkapeller.

Hjemmel: TB 1994

Igangsættelse: 1994

Færdiggørelse: 1995

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift, TB 1994 ved indeks 133		15.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		195
Udvidet projekt		10.000
Totaludgift ved indeks 137		25.195
Teknikerhonorarer m.v.		2.200

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
1994	-	8.500
1995	10.195	16.695

Andre bemærkninger:

Udgifterne finansieres således:

7,5 mill. kr. afholdes af puljebevilling til forbedring og renovering af statslige ejendomme.

3,8 mill. kr. overføres fra Miljøministeriet.

3,7 mill. kr. afholdes af Kirkeministeriet, Fællesfondens reservefond.

10,2 mill. kr. afholdes af Boligministeriets bevillingsrammer