

Beretning nr. 1. Beretning afgivet af Finansudvalget den 25. oktober 1995

Beretning

over

Videregående Uddannelsers Edb-system (VUE-projektet)

1. Finansudvalget har modtaget og drøftet beretning om Videregående Uddannelsers Edb-system (beretning fra Rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til § 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.) med de af Folketinget valgte Statsrevisorers bemærkninger, dateret 14. oktober 1995.

I forbindelse hermed har udvalget haft samråd med finansministeren og undervisningsministeren den 11. oktober 1995, og ministrene har efterfølgende afgivet svar på spørgsmål til skriftlig besvarelse.

I forbindelse med samrådet afgav undervisningsministeren endvidere et oplæg dateret den 11. oktober 1995 til ny organisation af VUE-projektet, og ved brev af 24. oktober 1995 har undervisningsministeren afgivet en statusrapport om færdigudviklingen af STADS (Studieadministrativt System).

Udvalget har endvidere fra undervisningsministeren ved brev af 19. september 1995 modtaget rapport om den i henhold til udvalgets påtegning til aktstykke nr. 335 af 22. maj 1995 (VUE-projektet, ekstrabevillinger) pkt. b forudsatte konsulentundersøgelse af STADS-projektet (McKinsey-rapporten).

2. Udvalget tager undervisningsministerens oplæg til ny organisation af VUE-projektet til efterretning, idet udvalget herved forudsætter, at projektledelsen i Undervisningsministeriet nedlægges, og at undervisningsministeren udpeger en ekstern bestyrelse for VUE-Centret, som tiltræder 1. november 1995. Bestyrelsen får et overordnet ansvar for VUE-Centrets drift- og udviklingsopgaver i overensstemmel-

se med aktstykke nr. 335 af 22. maj 1995. Ansvarret fastlægges i en af ministeren godkendt vedtægt for Centret.

Finansudvalget noterer endvidere, at bestyrelsen får ansvaret for en omlægning af samarbejdet med brugerinstitutionerne. I forbindelse hermed gennemføres en omlægning af finansieringsansvaret, således at udgifter ud over VUE-Centrets basisbevilling finansieres af de tilsluttede institutioner, der herved får en finansieringsforpligtelse for nye funktionskrav, der stilles til VUE-systemerne og for eget træk på service for Centret. Hjemmel hertil søges på afsluttende ændringsforslag til finanslovsforslaget for 1996.

Udvalget lægger vægt på, at planlægningen af de enkelte institutioners tilslutning til VUE-systemerne gennemføres inden for de i oplægget beskrevne tidsfrister i 1996, og således at hovedintentionen bag VUE-projektet - anvendelsen af fælles edb-systemer for universitetssektoren og ingeniørhøjskolerne fastholdes.

3. Finansudvalget kritiserer såvel den tidligere som den nuværende undervisningsministers orientering af udvalget i forbindelse med de opståede problemer i VUE-projektet og kritiserer samtidig finansministeren for den manglende orientering i forbindelse med udkast til aktstykke i maj 1993. Udvalget har noteret, at undervisningsministeren har beklaget manglende information af Finansudvalget om projektets vanskeligheder i 1992 og 1993. Udvalget har endvidere taget til efterretning, at finansministeren over for ministerierne vil præcisere, at der ved projekter med en flerårig totaludgift, der har været forelagt Finansudval-