

Til beslutningsforslag nr. B 63. Beretning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 15. maj 1996

## Beretning

over

### Forslag til folketingsbeslutning om inddragelse af alternativer til sydløsningen i Skjern Å-projektet

[af Hanne Severinsen (V) og Niels J. Langkilde (KF) m.fl.]

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i en række møder og har herunder stillet spørgsmål til miljø- og energiministeren og til statsministeren, som de to ministre har besvaret skriftligt.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra:

Andersen, Gunnar, borgmester, Egvad Kommune,

Danmarks Fiskeriforening,  
Dansk Ornitologisk Forening,  
Fjordens Interessegruppe,  
Friluftsrådet,

Jensen, Harry, Stauning,  
Lokale Foreninger i Skjernådalene,  
Lund, Erik, landinspektør,

Nielsen, Martin, Tarm,  
Repræsentanter for erhvervsfirmaer og erhvervsfolk på Skjern-Tarm egnen,  
Skaven Grundejerforening og  
Skjern-Tarm Egnens Landboforening.

Miljø- og energiministeren har den 8. marts 1996 til udvalget fremsendt »Delredegørelse til miljø- og energiministeren fra det Rådgivende Udvalg vedrørende Skjern Å Projektet i projektets delfase 2A«.

Skjern Å Naturprojektet er iværksat på baggrund af Folketingets beslutning fra 1987 om genskabelse af Skjern Å systemets selvrensende effekt. Alle partier undtagen Fremskridtspartiet stemte for.

Efter vurderingen af en række skitseprojekter besluttede den daværende miljøminister Lone Dybkjær i 1989 at igangsætte projektet med udgangspunkt i den såkaldte sydløsning.

1. fase af projektet omfattede i overensstemmelse med den gennemførte planlægning først og fremmest jordopkøb og jordfordeling inden for den vestlige del af projektområdet og blev afsluttet i marts 1994.

Projektets 2. fase eller anlægsfasen, der er igangsat i 1995, omfatter resterende arealerhvervelser, detailprojekteringen og de egentlige anlægsarbejder.

Det fremgår af delredegørelsen, at en væsentlig del af arealerhvervelserne er gennemført. Af et samlet projektområde på ca. 2.100 ha er der medio januar 1996 erhvervet over ¾. Arealerhvervelserne har indtil nu især været koncentreret i projektets vestlige del, vest for hovedvej 11, hvor man har erhvervet over 90 pct. af arealerne. Erhvervelserne er foregået ved frivillige salg og jordfordeling. For mange landmænd har dette betydet store driftsmæssige fordele, idet man har fået jord i umiddelbar tilknytning til ejendommen som erstatning for fjerntliggende og besværlige engparceller i ådalen.

Udvalget har bemærket, at Finansudvalget i 1990, 1992 og 1994 har tiltrådt og i 1995 taget til efterretning, at der af de på de årlige finanslove opførte bevillinger til naturforvaltning afsættes midler til gennemførelsen af Skjern Å Projektet. Endvidere har EU-Kommissionen