

## ad. 17.41.11.10.12. AMU-center Sandmosen

Projektbeskrivelse: Opførsel af nye elevværelser

Hjemmel: FL 92, FL 93, Akt 328 16/6 93

Igangsættelse: 1993

Færdiggørelse: 1995

**Specifikation af totaludgift (1.000 kr.):**

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift iflg. Akt 328 16/6 93, index 130 .....		16.910,8
<b>Ændringer i forhold til ovenstående:</b>		
Totaludgift ultimo TB-året iflg. Akt 328 16/6 93, index 139 .....		18.081,5
Forbrug, primo TB-året, index 139 .....		12.542,9
Forventet forbrug, TB-året .....		4.284,7
Restudgift, ultimo TB-året .....		1.253,9

**Specifikation af forslag til tillægsbevilling (1.000 kr.):**

Merudgifter i flg. Akt / 19xx .....	0
Forbrug af genbevillinger .....	4.284,7
Tekniske korrektioner .....	0
Mindreforbrug til genbevilling .....	0
TB i øvrigt, overført til projekt 17.41.11.10.13. og 17.41.11.10.14.....	-675,0

**Specifikation af bevillinger, forbrug og genbevillingssaldo:**

(1.000 kr.)	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre forbrug
Ult.					
1991 .....	7.600,0	538,4	8.138,4	0	8.138,4
1992 .....	7.700,0	0	7.700,0	675,0	7.025,0
Akkumuleret mindreforbrug ved index 128 .....					15.358,7
1993 .....	0	877,1	877,1	1.041,2	-164,1
1994 .....	0	0	0	10.234,9	-10.234,9
1995 .....	0	-675,0	-675,0	4.284,7	-4.959,7
Genbevillingssaldo .....					0

**Bemærkninger:**

Projektet omfatter fase 1 og 2 af byggeriet på AMU-center Sandmosen. Genbevillingssaldoen er i forhold til TB 94 opskrevet med 465.100 kr. i forbindelse med regnskabsmæssige forklaringer grundet et mindre forbrug i 1994 end skønnet på TB 94. Forbruget forventes at udgøre 4.284.700 kr. i 1995. Der overføres 633.000 kr. til projekt 17.41.11.10.13. AMU-Center Sandmosen og 42.000 kr. til projekt 17.41.11.10.14. AMU-Center Sandmosen. Projektet forventes afsluttet i 1995.