

## Specifikation af nyanlæg

	1995 FL 95	1995 Prog- nose	Diff. TB	Total udgift FL1995	Total udgift Prog.	Diff	Slutår FL 1995	Slutår Prognose
Større nyanlæg .....								
<b>1. Sporanlæg, broer mv.....</b>								
<b>1.1 Sporanlæg .....</b>								
1.1.1 Dobbeltspor Sønderjylland.....	217,5	209,1	-8,4	571,2	608,0	36,8	96-97	96-97
1.1.2 Udbygning Frederikssunds- banen (rådighedsbevilling).....	0,0	7,5	-7,5					
1.1.3 Opgradering Tinglev-Sønder- borg (rådighedsbevilling).....	0,0	0,4	-0,4				1996	96-97
1.1.4 Opgradering Jylland (rådighedsbevilling) .....	0,0	0,0	0,0					
<b>1.2 Broer niveauekrydsninger .....</b>								
1.2.1 7 overkørsler Fyn .....	7,5	4,1	-3,4	117,0	118,0	1,0	95-96	95-96
<b>1.3 Køreledningsanlæg .....</b>								
1.3.1 El København-Korsør .....	6,2	0,6	-5,6	1339,3	1337,1	-25,9	1993	1993
1.3.2 El Nyborg-Fredericia.....	19,3	28,1	8,8	754,6	757,5	2,9	95-96	95-96
1.3.3 El Fredericia-Padborg.....	156,7	121,3	-35,4	566,0	552,2	-13,8	1996	1996
1.3.4 El Tinglev-Sønderborg .....	19,5	29,5	10,0	93,0	104,2	11,2	96-97	96-97
<b>2. Tele- og sikringsanlæg .....</b>								
<b>2.2 Sikringsanlæg .....</b>								
2.2.1 ATC mobile anlæg .....	-3,4	16,7	20,1	528,5	525,2	-3,3	1994	1994
2.2.2 ATC Lillebælt-Esbjerg/Padborg.	62,8	46,3	-16,5	125,6	118,5	-7,1	96-97	96-97
2.2.3 ATC Kyst- og Sydbanen.....	27,8	37,0	9,2	97,0	91,6	-5,4	94-95	94-95
2.2.4 ATC Yderligere ATC (rådighedsbevilling)		0,0						
2.2.5 Sikringsanlæg Lunderskov-Esbjerg	24,0	31,2	7,2	51,1	55,3	4,2	95-96	1996
2.2.6 Århus sikringsanlæg .....	60,9	35,7	-25,2	226,5	231,4	4,9	97-98	1998
<b>2.3 Fjernstyring .....</b>								
2.3.1 Fjernstyringscentral til S-banen .	46,6	30,6	-16,0	240,0	239,4	-0,6	97-98	97-98
<b>3. Bygninger, terminaler .....</b>								
<b>3.1 Stationer, terminaler .....</b>								
3.1.1 Korsør station .....	1,2	1,3	0,1	43,8	43,5	-0,3	96-97	1997
3.1.5 Nyborg station .....	1,2	1,4	0,2	49,2	49,1	-0,1	96-97	1997
3.1.6 Knudepunktstationer .....	57,9	57,6	-0,3	294,8	305,2	10,4	1996	1996
<b>7. Diverse.....</b>	<b>2,2</b>	<b>10,5</b>	<b>8,3</b>					

## 70.32. Erhvervelse af anlæg m.v.

	1995 FL 95	1995 Prog- nose	Diff TB
<b>1. Togmateriale .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>
<b>3. Biler.....</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>-0,5</b>
<b>Erhvervelse af anlæg.....</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>-0,1</b>