

	Oktober 1999	November 1999	December 1999	Januar 2000	Februar 2000	Marts 2000
FWA	Etablering af sekretariat under TST til varetagelse af de 4 udbud Lovforslaget sendes i høring	Etablering af udbudssekretariat. Offentliggørelse af konsulentopg i EF-Tidende Høringsfrist for lovforslag udløber	Udbudssekretariatets stillinger besat Processen vedr. konsulentopg fortsat	Konsulentfirma udpeges	Udbudsbkg. Foreløbigt udbudsmateriale sendes ud	
GSM på NMT og E-GSM				Lovforslag vedtages		Udbudsbkg
TETRA						
3.gen						

	April 2000	Maj 2000	Juni 2000	Juli 2000	August 2000	September 2000
FWA	Interesstillkenderundersøgelser runde slut	Endeligt udbudsmateriale sendes ud				Ansøgningsfrist for udbud slut
GSM på NMT og E-GSM	Foreløbigt udbudsmateriale sendes ud		Interesstillkenderundersøgelser runde slut	Endeligt udbudsmateriale sendes ud		
TETRA	Udbudsbkg Frekvensplanen ændres	Beredskabshensyn afhandles med beredskabsmyndigheden		Foreløbigt udbudsmateriale sendes ud		Interesstillkenderundersøgelser runde slut
3.gen						Udbudsbkg

Samlet køreplan for de fire frekvensinitiativer