

Bemærkninger til forslaget

Indholdsfortegnelse

	Side
I Formål med fremsættelse og baggrund	2205
1. Formål med fremsættelse	2205
2. Baggrund	2205
II Forhold vedrørende dekommissionering	2207
3. Beskrivelse af de nukleare anlæg	2207
4. Nationale forpligtelser i forhold til en dekommissionering	2207
5. Internationale forpligtelser i forhold til en dekommissionering	2208
5.1. I regi af EU	2208
5.2. I regi af IAEA	2209
6. Internationale erfaringer med dekommissionering af nukleare anlæg	2209
6.1. Storbritannien	2209
6.2. Sverige	2209
6.3. Tyskland	2209
6.4. USA	2209
7. Overordnet strategi for en dekommissionering af nukleare anlæg, herunder mulige scenarier	2210
8. anbefaling af dekommissioneringsstrategi i koncept og tid	2211
9. Alternativer til en dekommissionering	2212
9.1. Deponering på stedet ('entombment')	2212
9.2. Omdannelse af de nukleare anlæg til museum	2212
9.3. Udskudt dekommissionering	2213
10. Organisation af den selvstændige virksomhed Dansk Dekommissionering	2214
11. Økonomiske forhold omkring en dekommissionering	2215
12. VVM-tilladelse	2216
13. Øvrige sikkerheds- og miljømæssige forhold generelt ved en dekommissionering	2217
13.1. Arbejdsmiljømæssige forhold	2217
13.2. Omegnmiljømæssige forhold	2217
13.3. Beredskabsmæssige forhold	2218
13.4. Miljømæssige konsekvenser af valg af tidsmæssigt scenario	2218
14. Det landsdækkende atomberedskab	2218
III Forhold vedrørende slutdeponering af radioaktivt affald	2218
15. Behovet for slutdeponering af dansk radioaktivt affald	2218
16. Tidsmæssige aspekter ved dekommissionering og slutdeponering	2219
17. Processen frem mod et slutdepot	2219
17.1. Processen før detailplanlægning	2219
17.2. Detailplanlægning af et slutdepot	2221