

**Ad. 10.08 Opførelse af Viborg politigård***Anlægsskema:*

Hjemmel: Akt 229 29/3 1995

Byggestart: Medio 1997

Færdiggørelse: Medio 1999

I forbindelse med afslutningen af projektet foretages endelig regulering af projektets totaludgift.

*Specifikation af totaludgift:*

	_____ mio. kr. _____	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift, jf. Akt 229 29/3 1995, indeks 133.....		74.3

*Ændringer i forhold til ovenstående:*

Indeksregulering.....		10.7
Anden regulering .....		5.9
Revideret og endelig totaludgift.....		90.9