

Senere reguleringer:

Indeksregulering	16.247
Andre reguleringer	45.900
Totaludgift (indeks 177,2)	1.200.500

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult.2002.....	171.500	97.178
2003	203.219	177.300
2004	190.000	261.978
2005	291.243	291.243
2006	182.631	182.631
2007	161.906	163.669
Senere.....		26.500
.....	1.200.500	1.200.500

Driftsmæssige konsekvenser:

Anden regulering skyldes beslutning om at projektet skal dimensioneres til 130 km/t, jf. L432 af 10. juni 2003.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Holbæk-Vig, etape 1
 Hjemmel: L 402 af juni 1999
 Igangsættelse: 2001
 Åbningstidspunkt: 2006
 Færdiggørelse: 2007

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL2003 (indeks 172,9)		206.274
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		3.924
Andre reguleringer		5.100
Totaludgift (indeks 177,2)		215.298

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult.2002.....	35.200	30.523
2003	31.036	21.320
2004	51.008	51.008
2005	64.153	64.153
2006	33.901	43.690
2007		4.604
Senere.....		
.....	215.298	215.298

Driftsmæssige konsekvenser:

Anden regulering skyldes beslutning om at projektet skal dimensioneres til 130 km/t, jf. L432 af 10. juni 2003.