

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 2005	52.930	10.371
2006	62.454	25.000
2007.....	0	74.013
2008.....	150.716	156.716
2009.....	127.936	127.936
2010.....	276.570	276.570
Senere.....	408.428	408.829

Merbevillingsbehovet kan henføres til en række ændringer af projektets fysik, i takt med at man er kommet længere i projekteringen af anlægget og i takt med, at erfaringerne fra anlægget af Motorring 3 er blevet inddraget i projektet. Udgifterne til projektering og tilsyn og trafikledelse i anlægsperioden er blevet forhøjet med ca. 77 mio.kr. Ændringer af projektets fysik, i form af ændrede mængde- og prisvurderinger, har samlet medført en forhøjelse af totaludgiften med ca. 58 mio. kr. En række mindre fysiske ændringer af anlægget beløber sig til ca. 24 mio. kr. Samlet har projektet behov for en forhøjelse af totaludgiften på 158,8 mio. kr., jf. Akt 67 af 13. december 2007.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse:	Udbygning af Motorring 3
Hjemmel:	Lov nr. 444 af 10. juni 2003
Igangsættelse:	2003
Åbningstidspunkt:	2010
Færdiggørelse:	2011

1000 kr.

	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift pr. FL 2007 (indeks 110,3).....		1.960.004
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		0
Anden regulering		170.000
Totaludgift pr. TB 2007 (indeks 110,3)		2.130.004

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 2005	554.076	539.313
2006	435.578	492.155
2007.....	452.997	411.183
2008.....	398.295	398.295
2009.....	199.490	199.490
2010.....	85.516	85.516
Senere.....	4.052	4.052