

2011 0 0

Projektet forventes at blive billigere end den godkendte totaludgift. Den positive budgetudvikling skyldes bl.a. adgang til billige grusmaterialer. 27,2 mio. kr. af projektbevillingen overføres til projektet Skejby - Skødstrup.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Skejby - Skødstrup
 Hjemmel: Trafikaftalen af 26. oktober 2006
 Igangsættelse: 2008
 Åbningstidspunkt: 2009
 Færdiggørelse: 2010

1000 kr.

	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 2007 (indeks 110,3)		211.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		2.599
Anden regulering		27.207
Totaludgift (indeks 119,5)		240.806

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. 2006		
2007	0	0
2008	126.000	155.000
2009	108.967	79.967
2010	5.839	5.839
2011	0	0

Projektet er ved årsskiftet 2006/07 overdraget til Vejdirektoratet fra Århus Amt. Vejdirektoratet har konstateret en række fordyrelser og nødvendige justeringer af projektet, hvilket betyder at totaludgiften er øget med 27,2 mio. Fordyrelsen finansieres inden for Vejdirektoratets egne rammer.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til Vejlovens § 38 (byggelinjepålæg).

Endelig kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, fx. luftfotografering, landsmålings- og kortmæssige opgaver. Udgifterne regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt, når der er givet projektbevilling.

Udgifterne på kontoen finansieres af indtægter på § 28.21.20.70.