

<i>Anlægsskema:</i>	Renovering af forpladsbroer på Københavns Hovedbanegård
Projektbeskrivelse:	Projekt vedr. renovering og forstærkning af broerne foran hovedbanegårdens nordside.
Hjemmel:	Akt 196 8/12 2005. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 26. juni 2008.
Igangsættelse:	2005
Færdiggørelse:	2008

		Mio. kr.
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift iflg. Akt 196 8/12 2005	29,5	29,5

Bevillinger og forbrug:

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2005.....	0,2	0,2
2006.....	29,3	11,4
2007.....	0,0	11,4
2008.....	0,0	8,9

<i>Anlægsskema:</i>	Fornyelse af strækningen Svanemøllen-Farum
Projektbeskrivelse:	Fornyelse af strækningen Svanemøllen-Farum på S-bane-nettet. Fornyelse af spor og sporskifter på strækning.
Hjemmel:	Akt 120 11/10 2007. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 1. april 2008.
Igangsættelse:	2007
Færdiggørelse:	2009

		Mio. kr.
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgift iflg. Akt 120 11/10 2007	373,0	373,0

Bevillinger og forbrug:

	<i>Bevilling</i>	<i>Forbrug</i>
Ult.		
2007.....	6,0	6,9
2008.....	365,0	263,2
2009.....	2,0	-