

<i>Anlægsskema:</i>	Sporombygning Århus og Fredericia
Projektbeskrivelse:	Sporombygning og svelleudveksling mv. på dele af strækningen mellem Fredericia og Århus.
Hjemmel:	Akt 121 6/12 2007. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 1. april 2008.
Igangsættelse:	2007
Færdiggørelse:	2009

	Mio. kr.	
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Total udgift iflg. Akt 121 6/12 2007 .....	400,0	400,0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<b><i>Bevilling</i></b>	<b><i>Forbrug</i></b>
Ult.		
2007.....	5,0	5,2
2008.....	385,0	324,6
2009.....	10,0	-

<i>Anlægsskema:</i>	Sporombygning Kystbanen
Projektbeskrivelse:	Forhøjelse af totaludgiften i forbindelse med sporombygningen af Kystbanen.
Hjemmel:	Akt 191 13/12 2007. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 3. juni 2008.
Igangsættelse:	2006
Færdiggørelse:	2009

	Mio. kr.	
	<i>Totaludgift</i>	<i>Statsudgift</i>
Totaludgifter iflg. Akt 191 13/12 2007 .....	319,0	319,0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<b><i>Bevilling</i></b>	<b><i>Forbrug</i></b>
Ult.		
2006.....	4,2	4,2
2007.....	263,3	263,6
2008.....	51,5	46,1

*Andre bemærkninger:*

Bevillingen er blevet forøget med 74,0 mio. kr. siden tillægsbevillingen for 2007.