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som Formand for dets Fattigvæsen og Agent for det gensidige Brandforsikringsselskab 
»Danmark« og har taget Ophold i Kjøbenhavn. Han har derved mistet de 1000 Kr. 
aarlig, som hans hidtidige Forretninger indbragte ham, og har nu med Hustru kun de 
ovennævnte 600 Kr. og Renten af en lille Kapital paa 5000 Kr. at leve af. Dette er 
imidlertid ikke muligt. Han ansøger derfor, idet han fremhævet, at hans daarlige Helbred 
er foraarsaget ved den haarde Medfart, han i Krigen led af Preusserne, der 5 Gange 
arresterede ham, om, at Folketinget vil yde sin Bistand til, at han fremtidig faar den 
Understøttelse paa 1000 Kr., som det i fin Tid velvilligst tiltænkte ham, saa at han i den 
korte Levetid, han vel har tilbage, ikke kommer til at lide Nød. Paa hans derom ind- 
givne Andragende har Finansministeriet i Skrivelse af 7de Oktober 1895 givet Afslag. 

U d v a l g et gør ingen Indstilling. 
l 

18 .  Fra B e s t y r e l s e n  fo r  S k i v e  I n d u s t r i f o r e n i n g s  tekniske S k o l e  
om et Tilskud paa 2000 Kr. til Fuldførelse af Skolens Bygning. (Indbragt den 
26de Oktober 1895 af Folketingsmanden for Viborg Amts 1ste Valgkreds, D a l s -  
g a g r d )  

I  Januar 1889 indgav Bestyrelsen Ansogning til Indenrigsministeriet om et Til- 
skud paa 10,000 Kr. til Hjælp til Opførelse af en tetnisk Skole, der efter de medfølgende 
Overflag vilde komme til at koste henved 29,000 Kr. Det tekniske Selskabs Bestyrelse 
gjorde imidlertid forskellige Indvendinger mod Tegiiingerne, hvorfor ny Planer og Over- 
slag bleve iidførte. Efter disse angaves Udgiften til Skolens Opforelse til ea. 30,700 Kr., 
idet Arkitekten dog formente, at en indtraadt Prisstigning paa Byggematerialier vilde 
bevirke, at den, med Grunden betegnet til 2000 Kr.. i heldigste Tilfælde ikke vilde kunne 
bygges for under 33,000 Kr., hvilket ogsaa blev angivet i Ansøgningen. Arkitektens 
Overslag som Bestyrelsen af Frygt for, at hele Sagen mulig skulde blive k»afvist, ikke turde 
fremlægge, udviste imidlertid en Sum af henved 38,000 Kr. Dette sidste viste sig ogsaa 
at ville blive det rigtige. For ikke at paadrage Foreningen en Gæld, som vilde være uover- 
kommelig maatte man saa lade større Partier af Bygningen, hvortil Staten gav et Til- 
skud af 8000 Kr., ufuldendt. Der mangler saaledes stadig store Strækninger af Loft og 
tilsvarende Gibsdække, og Malerklassen henstaar med uaftrukne Mure uden Loft og med 
det nøgne skraa Skiferdække samt uden de for den bestemte store Vinduer; den kan saa- 
ledes ikke benyttes. 홢 Det Tilskud paa 8000 Kr. som Skolen fik, er imidlertid forholds- 
vis meget mindre end det, som senere er bevilget til forskellige tekniske Skolers Opførelse, 
idet disse, hvoraf i Andragendet særlig nævnes Frederikssund, Nysted, Nyborg, Vejle, 
Rødby, Frederikshavn og Viborg tekniske Skoler, have faaet bevilget over en Tredjedel af 
Overslagssuinmerng medens der til Skive tekniske Skoles Opforelse kun bevilgedes 0000 Kr., 
uagtet Overslaget, der ledsagede den sidste Ansøgning- lød paa ea. 30,700 Kr. -홢홢 ikke, som 
i Anmcerkningernktil Finanslovforslaget for 1890홢홢91, Tillæg A. for 1889홢홢90 Sp. 
549홢홢50, anført, paa 27,000 Kr. Bygnin· en er brandforsikret for 30,170 Kr. Da det er 
af Vigtighed for Skolen, hvis Elevanta stadig stiger og i sidste Vintersæson udgjorde 
137« at Skolebygningen bliver fuldført efter Planen, saaledes at Malerklassen kan blive 
taget i Brug efter sin Bestemmelse, andrager Bestyrelsen om, at den gennem et yderligere 
Tilskud af Statskassen paa 2000 Kr. maa opnaa at blive omtrent ligestillet med de 
nævnte andre tekniske Skolen Noget Jgenerende Præeedens for Fremtiden vil, da dette 
sidste alene vil blive Tilfældet, ikke blive skabt ved Indrømmelsen heraf. -홢-홢 Indenrigs- 
ministeriet har under 8de September 1894 givet Afslag paa et Andragende om det nævnte 
forøgede Tilskud. Dets asslaaende Svar er ikke nedlagt. 

U d v a l g e t  foreslaar Andragendet henvist til I n d e n r i g s m i n i s t e r e n  


