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være mindst en Alen bredere; men jeg 
har!' af Hensyn til Bekostningen ikke paa 
dette|Tidspunkt af Sagen turdet projektere 
dem bredere. For imidlertid at holde en 
Mulighed til Udvidelse aaben har jeg tænkt 
at dele Udbydelsen af Bygningsarbejdet i 
to Dele saaledes, at Plejestiftelserne tages 
sidst. Skulde den første Licitation falde 
særlig gunstig ud, vil jeg foreslaa, at den 
mulig indvundne Besparelse anvendes til 
en forøget Korridorbredde." Det første, 
jeg sagde, da jeg derefter talte med Kamp- 
mann, var naturligvis det: 홢Ja, men kan 
man ikke gøre de Korridorer den Alen 
bredere og Stuerne den Alen smallere?" 
홢Jo, det kan man udmærket godt," sva- 
rede han, 홢men saa kan der ikke blive 
Plads til de sindssyge, der skulle være i 
Stuerne." 홢 Der kom jeg i en meget slem 
Forlegenhed, thi det vil jo let ses, at det 
kun kunde lade sig gøre at faa den Alens 
Forøgelse i Bredden for disse Korridorer 
i Plejestiftelserne, saaledes som Direktionen 
og de lægekyndige Autoriteter forlangte 
dem, ved at udvide selve Plejestiftel- 
serne en Alen i Bredden i hele Læng- 
den og i alle Etagerne. Enhver, der 
kender lidt til Bygningsforhold, vil let 
kunne indse, at det blev ikke nogen ringe 
Sum, der her blev Spørgsmaal om. Nu 
kom det altsaa til at staa saaledes, at 
enten lykkedes den Tanke, Arkitekt Kamp- 
mann fremsatte, at man først bort,liciterede 
alt det andet, og man saa derved, at Lici- 
ta,tionstilbuddene herover bleve lave, blev 
i Stand til at foretage den Forandring i 
Planerne over Plejestiftelserne, at disse 
Bygninger bleve en Alen bredere over det 
hele, saa bortliciterede disse og fik det 
altsammen til at gaa ind under den bevil- 
gede Sum. Det var det heldigste Tilfælde, 
men i dette Tilfælde vilde der jo dog være 
den Ulempe, at Tiden vilde gaa. Det er 
jo klart, at naar man skulde holde Lici- 
tation i to Hold 홢 først en Licitation 
over en Del af Bygningerne, derefter e t  
Pust for at undersøge, hvorledes Pengene 
kunde slaa til og hvorvidt Betingelserne ved 
den anden Licitation skulde forandres, og 
saa først bagefter holde denne anden 
Licitation 홢, vilde der gaa en Del Tid 
tabt. Naar saa Bygningerne skulde være 
færdige til den Tid, Tinget var gaaet ud 
fra, og til hvilken jeg var forpligtet til at 
gøre dem færdige, var der ingen Tid at 
spilde. Det er klart, at naar der er Tale 
om Byggeforetagender til 홢 780,000 Kr., som 
skulle være færdige 홢 vi vare den Gang i 
Slutningen af Maj og vi kom noget læn- 
gere hen i Tiden, inden vi kunde begynde 

홢 til et tidligt Tidspunkt i Sommeren' 
næste Aar, var der ingen Tid at spildé! 
Men der kunde meget let ske noget andet. 
Der kunde meget let ske det, at, don før- 
ste Licitation ikke faldt særlig gunstig ud, 
at. den faldt ud paa ganske almindelig 
Maner, og at det saa viste sig, at naar  
først Pengéne bleve tagne fra til de Byg- 
ningsdele, der vare bortliciterede ved første 
Licitation, vilde der ikke blive nok til 
derfor at faa Plejestiftelserne bortliciterede 
med en Udvidelse af en Alen i Bredden. 
Følgen deraf vilde absolut blive 홢 ikke 
at jeg kunde se bort fra dette Spørgsmaal, 
thi jeg skulde selvfølgelig skaffe Anstalten 
saaledes, at den var tilfredsstillende til 
det Brug, der skulde gøres af den, men 홢 
at den endelige Opførelse af Plejestiftel- 
serne først kunde komme, naar Rigsdagen 
atter var samlet, saa jeg kunde henvende 
mig til Rigsdagen eller i hvert Tilfælde til 
Finansudvalget for at faa dets Samtykke 
til at gaa ud over den bevilgede Sum. 
Under, disse Omstændigheder faldt den. 
fornuftige Tanke mig ind, om man ikke 
kunde undgaa denne trinvise Licitation 
ved at finde en Mand, der, hvis han tog 
sig Arbejdet paa, ogsaa var i Stand til at 
udføre det til den fastsatte Tid. Jeg hen- 
vendte mig derfor til Tømrermester Oscar 
Köhler, gav ham Tegninger, Planer og det 
hele og sagde til ham: Her er dette 
Byggeforetagende. Det skal opføres efter 
disse Tegninger og Planer, kun med den 
Forskel, at Plejestiftelserne skulle have over 
det hele en Alens større Bredde, vil De gøre 
mig et Tilbud derpaa? Det hele skal være 
færdigt til næste Forsommer, 15. Maj. 
Han arbejdede meget ivrig derpaa og gjorde 
mig saa et Tilbud, hvorved jeg var godt 
paa den sikre Side af Summen, hvorved 
jeg fik Bygningerne, som de skulle og bør 
være for at opfylde deres Øjemed, og hvor- 
ved jeg kunde faa dem færdige til den 
15. Maj næste Aar, altsaa til den Tid, der 
var Forudsætningen for Lovens Vedtagelse 
her paa Rigsdagen. Saaledes er Forholdet, 
og ved Siden deraf anser jeg det for noget 
ganske underordnet, om nogle Haahdvær- 
kere have følt sig krænkede, fordi, der ikke 
blev givet dem Lejlighed til Licitation. 
Jeg skal tilføje, at efter hvad jeg har hørt 
om de Tilbud, som kom ved den Licitation, 
Hovedentreprenøren har afholdt, kan jeg 
kun . være glad over, at jeg ikke befattede 
mig med nogen Licitation 홢 rigtig glad 
derover. 

Det ærede Medlem for Københavns 
Amts 2den Valgkreds (K. M. Klausen), 홢 . ' 
triumferede, synes det mig, over, at Prygle- 


