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de Tegninger, der forelaa, vare saa ufyldest- 
gørende, at det var umuligt for nogen at 
skabe sig et sikkert Grundlag for, et Skøn 
over, hvad det kunde koste at opføre disse 
Bygninger. 홢 Men det blev hævdet, navnlig 
af den højtærede Justitsminister og det 
ærede Medlem fra Københavns 6te Valg- 
kreds (Hammerich), at det var udmærket, 
og at det var tilstrækkeligt. Jeg gør det 
høje Ting opmærksom paa saadan et en- 
kelt Forhold som dette: Der var i et Til- 
bud fra Murmesteren, som skulde være 
Hovedentreprenør, nævnt en Sum =paa 
nogle Tusinde Kroner for Opførelsen af en 
Dampskorsten, men da jeg saa Tegningerne 
,efter og spurgte de Folk, som] havde haft 
med det at gøre, hvordan den Dampskorsten 
saa ud, og hvor den skulde ligge, stod de 
alle blanke, thi der var ikke saa meget 
som en Tøddel paa Tegningerne, der an- 
gav, hvor den skulde være. Det var slet 
ikke Meningen, at det var de Bygninger, 
vi behandlede, der skulde bygges. Det 
viste sig ogsaa bag efter, at da Loven var 
vedtaget, skulde Tegningerne arbejdes om, 
og r saa skulde Arkitekten, der havde været 
den ledende og udkastet Planerne o. s. v., 
først ud i Verden for at se, hvorledes man 
havde ordnet sit Fængselsvæsen andre 
Steder. Det forekommer mig, at det 
havde været bedre, om den Mand, der 
havde med den Sag at gøre, havde været 
saa kyndig paa det Omraade, forinden 
han blev sat til at indlevere Tegninger i 
saa Henseende, at han kunde skaffe os 
Tegningerne saa nogenlunde, som de skulle 
være. Dette at man byder os nogle Teg- 
ninger og et dertil knyttet Tilbud og ska- 
ber en Lov der paa og saa bagefter laver 
Tegningerne om, er en Fremgangsmaade, 
som det ikke undrer mig hævner sig. I 
det hele er fra først af dette Bygningsan- 
læg af en saadan Karakter, at det ikke 
kan eller maa forundre nogen, at det gaar 
,galt. 

Man har under Arbejdet i Nyborg 
maattet afholde Licitationer paa specielle 
Arbéjder, og der er Omraader, hvor det 
lyder højst forunderligt, naar man hører 
den højtærede Justitsminister tale om En- 
trepriserne. Han talte i Gaar om Pris- 
forskellen paa Blikkenslagerarbejde og an- 
førte bl. a., at det Firma, som havde faaet 

I Blikkenslagerarbejdet, maatte være et godt 
Firma, og som Bevis derfor anførte han, 
at Murmester Andersen, Hovedentrepre- 

. nøren senere er gaaet til dette Firma. 
Det kunde. vel ogsaa tyde paa noget an- 
det: Det kunde tyde paa, at det var et. 
Firma, som nok kunde lave noget billigt 

Arbejde, og naar Hovedentreprenøren ser, 
at Staten kan bruge dette Firma, siger 
han, at saa maa. han vel ogsaa kunne 
bruge det. 'Saaledes kunde det ses ud fra 
et Bygherrestandpunkt. Jeg kunde i alt 
Fald se det saaledes. Forøvrigt ser det 
mærkværdigt ud, at vi et Øjeblik faa 
Meddelelse om, at hele dette Arbejde er 
overdraget til en enkelt Hovedentreprenør 
-  hvis jeg ikke husker fejl, sagde den 
højtærede Justitsminister i Gaar, at alt, 
med Undtagelse af Varmeanlæget og det 
elektriske Anlæg, var overdraget Mur- 
mester Andersen 홢 og noget senere syn- 
tes det alligevel at fremgaa af den højt- 
ærede Justitsministers Ord, at der maatte 
være adskilligt deraf, som ikke vedrørte 
Hovedentreprisen, nemlig noget Blikken- 
slagerarbejde. Men det kan ikke være alt 
Blikkenslagerarbejde, for Murmester An- 
dersen skulde jo have fat paa den samme 
Blikkenslager til noget af sit Arbejde. Jeg 
gad da egentlig , vide, hvorledes hele dette 
Arbejde er lagt til Rette. 

Jeg hører, at man i visse Kredse er 
utilfreds med, at Arkitekten, naar han faar 
et Tilbud fra Nyborg-Haandværkere, som 
han synes er alt for højt, udbyder Arbejdet 
ogsaa til københavnske Haandværkere for 
at se, om han ikke ad den Vej kan faa 
Prisen tvunget noget ned. Hvorvidt dette 
er rigtigt af ham eller ikke, skal jeg ikke 
sige noget om, men det forekommer mig, 
at Forholdene meget let kunne give Arkitek- 
ten Grund til at gaa den Vej. Om den 
Fremgangsmaade, han har brugt, kan der 
være delte Meninger, men jeg kunde godt 
tænke mig, at Arkitekten, som Sagen er 

'forberedt fra den højtærede Justitsmini- 
sters Side, er stillet saa uheldigt, at han 
næsten ikke kan være tjent dermed. Naar 
han paa Forhaand ved, at Arbejdet er lagt 
til Rette med det for Øje, at Nyborgs 
Haandværkere kunne tjene' saa og saa me- 
get, i alt Fald kunne have en Fortjeneste 
fremfor andre, naar han er paa det rene 
med, at Nyborg blev foretrukket som Fæng- 
selssted af ikke fængselsmæssige Grunde, 
maa han kunne forstaa, at der er en Fare 
for, naar han kommer til Nyborg-Haan d- 
værkerne med Tegninger og Konditioner 
o. s. v. og lader dem byde, at de saa kunne 
have den Opfattelse: Vi kunne nok faa 
noget mere for vort Arbejde end andre, og 
derfor kunne vi godt spænde Buen temme- 
lig højt. Naar Arkitekten saa skønner, at 
noget saadant er sket, synes jeg, det: ikke 
kan bebrejdes ham, at han søger at faa 
Priserne sat ned ved at lade andre. Fir- 
maer konkurrere. 


