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[Finansministeren.] - 
Kritik af de Byggeforetagender paa Land- 
bohøjskolen, som fandt Sted i Aarene 1918 
홢-1926, men der har hidtil aldrig været 
foretaget en virkelig revisionsmæssig Un,. 
dersøgelse .-der,af. Nu har det Hovedrevi- 
sorat,, : som ha r  Landbrugsministeriets Re.: 
vision og: dermed naturligvis ogsaa Land- 
bohøjskolen, taget hele dette Spørgsmaal 
op til en indgaaende Ui-ide"øgelse;,-- og Re- 
sultatet foreligger i de Indberetninger, som 
Hovèdrevisoraternè har givet; 

Jeg skal naturligvis ikke her komme 
ind paa mange af de Forhold, men jeg vil 
dog nævne enkelte Ting, fordi det fore- 
kommer mig, at det e-r, karakteristisk baade 
for, hvad der 'kan opnáas ved  saadanne 
Undersøgelser, men jeg kan ogsaa sige; 
karakteristisk for, hvordan det ofte gaar i 
Statsadministrationen t i l  Skade = for Statens 
Økonomi. ; i 홢 

Denne Ombygning af Landbohøjskolen 
kom til: at koste alene for selve Skolen 
8 Mill. Kr., og det vil jo sikkert undre 
Mennesker, der nu gaar ud og ser paa 
Landbohøjskolen, og som kender lidt 
til, hvad der var i Forvejen, at faa at 
vide, at det har kostet 8 Mill. Kr. at for- 
ege den med de Bygninger, der er kom- 
met til siden. Byggearbejderne foregik, 
som jeg nævnte før, i 1918-'-26, og det 
maatte naturligvis blive dyrere end an- 
slaaet,; men d en anslaaede Sum var heller 
ikke mere end 2,4 Mill. Kr. og blev alt- 
saa 8 Mill. Kr. Disse 8 Mill. Kr. andrager 
kun Udgifterne til selve Landbohøjskolen. 
Hvis man tager Erhvervelsen af Sygehjem- 
met og de deraf' følgende Udgifter med, 
bliver den samlede Udgift 9,4 Mill. Kr, 
Jeg gør denne Bemærkning, for at man 
skal vide, at de 8 Mill. Kr. ikke omfatter 
Erhvervelsen af den nye Bygning. 

Ved Erhvervelsen af : den blev ; der 
samtidig erhvervet en Villa til Direktøren 
paa Landbohøjskolen, og de Oplysninger, 
der foreligger om Købet og om Istand- 
sættelsen af denne Villa, viser ogsaa,, at 
der neppe kan siges ait: være udvist den 
tilstrækkelige Økonomi paa dette Omraade: 
Indretningen af Villaen har, efter at den 
var købt, kostet Staten 100 000 Kr. Det 
menes ifølge en Udtalelser Hovedrevisoratets 
Beretning, at naar "man홢regner Grund- 
prisen ud efter, hvad man gav for hele 
Sygehjemmet, og beregner noget for Byg- 
ningen, vil Anskaffelsessummen for denne 
Villa andrage op imod en 90 000 Kr. Men 
det' er jo naturligvis ingenting, naar man 

I I - , . , tænker paa, at dette, at gøre den i Stand 
og sætte Hegn om Haven, '. har kostet 

100 000 Kr. (Korsgaard: Hvor meget er 
Villaen værd?). Det ærede Medlem spørger 
om, hvor meget den er værd. Jeg tør des- 
værre ikke have nogen Mening om det, 
men jeg er ganske sikker paa, at den ikke 
er de 200 000 Kr. værd, den har kostet. 

Den Beretning, som Hovedrevisoiitet 
har afgivet giver mange Vidnesbyrd om, 
hvorledes man har undladt at varet age 
økonomiske Interesser ved hele den Om- 
bygning derude. Den giver Vidnesbyrd 
omj hvorledes man kun i ringe Omfang 
har  anvendt Licitation, hvorledes man har  
ladet vigtige Ting udføre efter ',Régnin-g,, 
hvorledes man har ladet Entreprenørerne 
faa udbetalt Tillæg, haar Priserne var 
stigende, men man træffer ikke noget som 
helst Tilfælde, hvor , der er givet Afslag, 
naar Priserne er gaaet ned. Der gives 
Oplysninger om, hvorledes Ingeniørhono- 
rarerne formentlig er beregnet efter,andre 
Regier, end de vilde være, hvis det var 
private Bygherrer, der Havde bygget. 

' Det er ganske interessant at se, hvor- 
ledes, Landbohøjskolen svarer paa en Ud- 
sættelse fra Hovedrevisoratet, -hvori 
rettes Kritik mod Ingeniørhonorarerne. 
Det hedder i Beretningen, at Højskolens 
Direktør i den Anledning oplyser, ät han 
til Ingeniørerne har udtalt, at han, da den 
ene af d e m  er Professor ved Højskolen, 
ikke lader Beregningerne; kontrolere, men 
maa stole paa, at de er korrekte. Dette 
er, uanset om det nu betyder noget i dette 
specielle Tilfælde, et Bevis paa, at der er 
udvist Tillid paa ét Ömraade, hvor der 
neppe har været Grund t i l  at udvise denne 
Tillid, og det giver i hvert Fald et mindre 

I godt Vidnesbyrd om den almindelige øko- 
nomiske Kontrol, der har været med hele 
dette Byggeforetagende. 

Som sagt, alt dette belyses udførligt 
i den Beretning, der er afgivet fra Ho- 
vedrevisoratet, og det, jeg har villet be- 
nytte denne Lejlighed til, er at give et 
Eksempel paa, hvorledes Hovedrevisora- 
terne gennem deres Arbejde til Gavn for 
Centraladministrationen og ogsaa til Gavn 
for Rigsdagen er i Stand til at fremskaffe 
Oplysninger til Vurdering af de økonomiske 
Fòreteelser, som det gælder om at føre 
Kontrol med. Jeg anbefaler i øvrigt alle 
Medlemmér af Rigsdagen, som interesserer ' *, , , , I , < 
sig for disse Forhold, at studere de Be- 
retninger, der kommer fra Hovedrevisora- 
terne; de er efter min Mening i alle Hen- 
seender interessante og et Vidnesbyrd om 
det store Arbejde, der gøres indenfor Ho- 
vèdrevisoraterne; 홢 
I I ' : Jeg 홢- har 홢 følt mig nødsaget til at gøre 


