
3927 . Anm. til § 2: Statsvirksomheder. A. Statsbanerne. - 3928 

Da Værdien af de saaledes overtagne Anlæg højst kan sættes til 80 å 90 000 Kr. 
bør de ikke indgaa i Status med større Beløb, og man søger derfor Hjemmel til ekstraor- 
dinært at nedskrive Statsbanernes Anlægsværdi med 400 000 Kr. I 홢 . 

Til 54. Jfr. det foran under Punkt 48 anførte. 
Rentebeløbet er paa Finansloven opført med 400 000 Kr. 1, 

. Til 56. Beløbet fremkommer saaledes: 
k. Bygning af en ny Bro over Limfjorden 200000 Kr. 

Jfr. foran Punkt 39. 
1. Erhvervelse af en Forretningsbygning ved Østerbro Station . . . . . . . . .  151 000 Kr. 

l  Skrivelser af 12. og 13. December f. A. har Finansudvalgene givet deres 
Tilslutning til, at Statsbanerne for et Beløb af 151 137 Kr. erhverver en af Fabrikant 
Harry Jacobsen paa Statsbanernes Grund opført Forretningsbygning ved 홢 Østerbro 
Station. 

Til 57. Beløbet fremkommer saaledes: 

Udvidelse og Ombygning af Aarhus Personbanegaard 300 000 Kr. 
Anlæg af en Jernbane fra Næstved til Hillerød -f- 150 000 홢 
Tilvejebringelse af en dobbeltsporet Jernbanebro over Li l lebæl t . . . . . .  +  500 000 홢 
Anlæg af 2. Spor Holte홢Hillerød ~  300 000 홢 
Udvidelse og Ombygning af Centralværkstedet i A a r h u s .  홢 350 000 홢 
Anlæg af 2. Spor Langaa-Randers 140 000 홢 
Erhvervelse af Sorø홢Vedde Jernbane, jfr. foran Punkt 52. > 487 000 홢 

l a i t . . .  -f- 0 0 0  Kr. 

. Merforbruget vedrørende Aarhus Personbanegaard skyldes hurtigere Fremme af 
Arbejdet. Mindreforbrugene skyldes hovedsagelig, at paagældende Arbejder ikke har 
kunnet fremmes saa hurtigt som paaregnet, for Jernbanen fra Næstved til Hillerød, at 
Arbejdet er stillet i Bero; for Lillebæltsbroens Vedkommende er Forholdet det, at forskel- 
lige Arbejder, der var paaregnet udført i 1933-34, kom til Udførelse allerede i 1932-33. 

Til 58. Et  Beløb af 1 900 000 Kr. til Anskaffelse af rullende Materiel, som ikke 
kom til Udbetaling i 1932-33, jfr. Rigsdagstidende for 1932홢33, Tillæg B., Spalte 1565홢 
66, søges genbevilget for 1933-34. 

Af Bevillingen til Anskaffelse af en 3. tresporet Færge t i l  Storebæltsoverfarten, 
ialt 2 750 000 Kr., er i tidligere Finansaar forbrugt 2 124 370 Kr. Den sidste Del af An- 
skaffelsessummen kommer til Udgift i 1933-34 med 587 000 Kr. 

Til Anskaffelse af en kombineret Jernbane- og Automobilfærge til Sallingsund- 
Overfarten er bevilget 300 000 Kr. Bevillingssummen var kalkulatorisk. Udgiften har 
andraget 311 455 Kr., hvoraf 61 470 Kr. kom til Udgift i 1932-33. For 1933홢34 søges 
saaledes bevilget 70 000 Kr. ud over det paa Finansloven opførte Beløb 180 000 Kr., jfr. 
Rigsdagstidende for 1932-33, Tillæg B. Spalte 731홢32. 

Under Henvisning til Tjenestemandslovens § 42 bemærkes, at der af Bevillingerne 
paa Statsbanernes Anlægsbudget afholdes Vederlag til en Tjenestemand ved Danmarks 
geologiske Undersøgelse (Fru E. L. Mertz) for at udføre de ved Statsbanerne forekommende 
geotekniske Arbejder. 


