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hørende Arbejder og 1 513 200 Kr. til Gennemførelse af Byggeperiode 11. Af 
nævnte Sum kan imidlertid efter de nu foreliggende Oplysninger kun 118 672 Kr. 
forventes at komme til Udbetaling i indeværende Finansaar, hvorfor man har 
søgt sidstnævnte Beløb optaget paa Forslaget til Tillægsbevillingsloven for Finans- 
aaret 193ö-37. # . 

Fra Statshospitalets Bestyrelse har Indenrigsministeriet nu modtaget Med- 
delelse om, at den resterende Del af de ovennævnte Arbejder, der andrager 
1 473 891 Kr., kan ventes gennemført i Løbet af Finansaaret 1937-38, dog med 
Undtagelse af de under Byggeperiode II henlagte Hegns-, Have- og Vejarbejder, 
der er opført til et Beløb af i alt 44 600 Kr. Udgiften i Finansaaret 1937-38 
vil saaledes andrage 1 429 291 Kr., hvortil kommer et Beløb af 34 000 Kr. til 
Gennemførelse af Tilslutningen mellem Statshospitalets nye Centralkedelanlæg og 
de ved Engeishøj gade liggende 7 mindre Kedelanlæg, hvilket Arbejde ifølge det 
oprindelige Projekt skulde have været udført under Periode III, men med Ud- 
valgets Tilslutning, jfr. Skrivelse af 20. Januar d. A. (Aktstykke 165), blev henlagt 
til Byggeperiode II, hvor Arbejdet vil blive udført i det kommende Finansaar. 

Under Henvisning hertil skal jeg anmode det ærede Udvalg om ved 3die 
Behandling af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1937-38 paa mine Vegne 
at ville stille følgende Ændringsforslag: 

Til § 26 1. B. 5. B. Som nyt Nummer. 
Bygningsarbejder m. v. ved Statshospitalet i Sønderborg . . . .  1 463 291 Kr. 

Det tilføjes, at Finansministeriet har udtalt, at der fra sammes Side 
intet findes at erindre imod, at en Skrivelse af foranstaaende Indhold tilstilles 
det ærede Udvalg. 

BERTEL DAHLGAARD. 

Til Folketingets Finansudvalg. Friis. 

289 

Indenrigsministeriet. København, den 25. Februar 1937. 30084/1936. 

Fra Kredslægen i Mariager Lægekreds har Indenrigsministeriet modtaget 
Andragende om, at der maa blive foretaget forskellige Moderniseringsarbejder 
ved Kredslægeboligen i Mariager, idet nævnte Bolig, der er opført i 1908, ikke 
mere er fuldt ud tidssvarende. 

Ifølge det af vedkommende Bygningsinspektør udarbejdede Overslag vil 
de paagældende Arbejder, der navnlig omfatter Opførelse af en Garage samt 
Indretning af Vaskerum og Brændselsrum i Kælderen og W.C. i Stueetagen, med- 
føre en Udgift paa i alt 4 600 Kr. > . .  , 홢 

I denne Anledning skal jeg med Bemærkning, at Indenrigsministeriet 
maa anse det for ønskeligt, at de omhandlede Arbejder bringes til Udførelse i 
det kommende Finansaar, anmode det ærede Finansudvalg om ved 3die Behand- 
ling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1937-38 paa mine 
Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag: 

Til § 26 1. B. 5. B. Som nyt Nummer. 
Til Moderniseringsarbejder ved Kredslægeboligen i Mariager. . . .  4 600 Kr. 

Det tilføjes, at Finansministeriet har udtalt, at der fra sammes Side 
intet findes at erindre imod, at en Skrivelse af foranstaaende Indhold tilstilles 
det ærede Udvalg. 

BERTEL DAHLGAARD. 

Til Folketingets Finansudvalg - - 
. 'Suxiid, 
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