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København, den 17. Marts 1938. 

Til Statsministeriet. 

I Anledning af, at Ministeriet ønsker en Udtalelse om, hvor lang en Frist der bør 
gives Hr. F. F. Ravlin til Indvinding af Raastoner, særlig Olie, i Danmarks Dybgrund, 
skal jeg fremkomme med følgende: ; 

Naar man vil opspore Olie eller andre Raastoffer i Dybgrunden i et Land som 
Danmark, hvor Dybgrundens Beskaffenhed og geologiske Forhold i Hovedsagen ér ukendte, 
bør man først udfinde, hvor Dybgrundens højere Partier, de saakaldte Horste, er belig- 
gende, idet Raastoffeme naar højere op i disse end i Dybgrundens dybere liggende Om- 
raader, de saakaldte Mulder, og saaledes er lettere at naa ved Dybdeboringer i Horst- 
omraaderne end i Muldeomraaderne, hvor de kan ligge saa dybt, at det ikke kan betale 
sig at indvinde dem. 

Horstomraaderne kan findes ved magnetiske Maalinger og ved Tyngdemaalinger, 
idet Horstomraaderne giver sig til Kende ved, at Magnetkraften og Tyngdekraften paa 
Jordoverfladen over disse er større end normalt. 
. Af Danmark er nu ca. 20 000 km2, omtrent Halvdelen, magnetisk opmaalt. Til 

denne Opmaaling, som er udført af Professor A. Ebert i Berlin, for den større Dels Ved- 
kommende for Pengemidler fra Laurits Andersens Fond og fra Overretssagfører Zeuthens 
Mindelegat, som jeg har tilvèjebragt, er der medgaaet i alt en Arbejdstid af omtrent et 
Aar. Til at fuldføre den magnetiske Opmaaling af den resterende Halvdel af Danmark 
maa man regne med et Aars Arbejde. 

De i 1937 af Selskabet Seismos i Hannover for en Statsbevilling foretagne Tyngde- 
maalinger i Sønderjylland har omfattet et Areal af ca. 1 400 km2 (jeg har ikke herhjemme 
det nøjagtige Tal, men l  400 km2 kan ikke være meget galt). Til deres Udførelse medglk 
44 Dage. Tyngdemaalinger, udførte over hele Danmark paa samme Maade som de omtalte, - 
af Seismos udførte, vil tage omtrent 3% Aar, eller snarere 4%, idet der ikke kan maales i 
Vintermaanederne. 

Hvad Dybdeboringer angaar, saa borede Hr. Ravlin sin Boring Nr. 2 ved Harte 
til en Dybde af 961 m i Dagene fra 2. September til 14. November 1936, altsaa paa 74 Dage홢 
2% Maaned. Hertil bør dog lægges den Tid, det tager at flytte Boretaarnet og Maskineriet, 
ca. 1 Maaned. Man regner med, at der maa bores 7 Forsøgsboringer til en Dybde af gennem- 
snitlig 1 000 m, inden man kan gøre sig Haab om at finde Olie ved en 8de Boring, som fore- 
tages paa Grundlag af de Erfaringer, man har indvundet ved de 7 Forsøgsboringer. Til 8 
Boringer vil der medgaa ca. 28 Maaneder. Idet man maa regne med, at Boringerne maa 
standses hvert Aar i de 3 Vintermaaneder, vil der altsaa til Boringerne medgaa 3 Aar og 
1 Maaned. 

Den mindste Frist, der bør gives Hr. Ravlin til at iværksætte en Indvinding af 
Olie i Danmark bliver saaledes: 

Magnetiske Maalinger . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . .  1 Aar 
Tyngdemaalinger 4 Aar 3 Maaneder. 
8 Boringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Aar 1 Maaned. 

8 Aar 4 Maaneder. 

Hertil bør lægges til uforudsete Arbejder, Uhéld, Tidsspilde og til Etablering af 
Indvindingen 15 pOt. eller 1 Aar og 3 Maaneder. Man kommer derved til 9 Aar og 7 Maa- 
neder, saa at den mindste Frist, der bør gives Hr. Ravlin, bliver 10 Aar. 


