1851 " Bet.o. lovf. om billegsbevilling for 1951—52. § 26. oo sk

P e Qxiske_s sogh som
~Bevilling sogt- ~ * wendringsforslag til =

: R ' 1951—52. - - tillegsbevillingslov
Radio- og vejrtjenesten. , oo 1981—52
" Thule: - ] . : : Kr, - b Keoo
o 8. Telegrafistbolig. ................... . © 67400 0003000
4. Ombygning af mandskabsbygning...... =~ 74200 =~ .-« = 6000 °
Aputiteq: CoT P e
b, Tankanleg....................... ..., 35000 © = -35000
- Angmagssalik: T ' S : S R
6. 2 telegrafistboliger. ................ . 134 800 S0 76000
7. Ombygning af mandskabsbygning. ..... 672000 0 - 5000
8. 'Ombygning af' telegrafbestyrerbolig. . . .. - - B0BOO 4-000
. Kap Tobin: - e e
9. Ombygning af mandskabsbygning. ..... © 74200 S 6.000 -
- Danmarkshavn: S e
. 10. Radiosondebygning........ .. ........ ' 0 © - 780.000

Radio- og Vej_rtjehés’ben i'é,l‘tv. L. 75000

~ad 1. Det oprindelige projekt til dette arbejde, der bygges efter henstilling .-
fra ,,Det grenlandske Olieaktieselskab®, der refunderer udgiften gennem afskrivning
« og forrentning, jfr. forslag til lov om tillegsbevilling 195152 § 18 A: 1. Som g.; -
‘er blevet omarbejdet, idet det har vist sig onskeligt af hensyn til de stoie skibe, der
anlﬂé)er havnen, at fore den projekterede anlgbsbro ud pa 6,2 m dybde under laveste-
. Vvande. B . o : .

o Denne sndring medferte nogen fordyrelse af broudvidelsen, hvortil kommer
 den stedfundne prisstigning pad materialer og arbejdslen. S
; '~ Endvidere har det ussedvanligt regnfulde vejr i sommeren og efteraret- for- -
sinket arbejdets udferelse, og en yderligere forsinkelse er fremkommet ved, at den
 til arbejdet opsendte dykker 1 den bedste periode matte stilles til radighed for et af .

- Gronlandsdepartementets skibe, der havde fiet en lwkage i forstavnen under vand-
linien. o ' R o P

\ De sidstnaevhte forhold har bevirket, at det ikke soﬁl planlagﬁ Vlyik_kedes‘at

fuldfere arbejdet i 1951—52, hvorfor bevilling til fuldferelse af arbejdet vil blive sogt

i 1952—53. - - : '

S ad 5. P& grund af ,,G. C. Amdrup“s forlis i sommeren 1951 . var det ikke
muligt at f& opsendt tankene, hvorfor arbejdet métte udskydes til 1952—53, hvor
‘genbevilling vil blive segt. N et

~ad 10. ICAOQO-stationen Danmarkshavns radiosondebygning nedbrendte

.. totalt i vinteren 1950—51, hvorfor det har veeret ngdvendigt at opfere en ny.. Ud-
giften, der. andrager 80 000 kr., vil dels blive refunderet.af forsikringsselskabet og
dels af ICAO. S ' o IR '
‘ Under henvisning til ovenstdende skal jeg med bemerkning, at finansmini-
steriets tilslutning er indhentet, anmode finansudvalget oin p& mine vegne at stille
folgende sendringsforslag til 2. behandling af forslag il tillegsbevillingslov for finans--
aret 19561—b52: - ' : o S e e
“Til § 26 B. 9. B. 1. Administrationen. Lo

Kontoen forhojes med........ FR .. 134000 kr.

_ Til § 26 B. 9. B. 6. Radio- og vejrtjenesten. -
Kontoen forhgjes med........................... 75 000 kr.-

Erix ERIKSEN.

S Budde Lund,
: - fa.

Til folketingets finansudvalg. '



