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at fremskynde arbejdet så meget, at man for finansåret 1957-58 kunne foretage en 
væsentlig reduktion af den arbejdende stab og derigennem nedsætte såvel lønning som 
udstationering med betydelige beløb. Disse må da til gengæld sættes ind på bearbej- 
delse, færdiggørelse, trykning og anden mangfoldiggørelse af resultaterne; dette syns- 
punkt gælder især arbejderne i Tøndermarsken. 

Derimod må det antages, at der må vedligeholdes nogen aktivitet i Rejs by- 
feltet, fordi de her anlagte forsøg og undersøgelser ifølge sagens natur må arbejde på 
ret lang sigt. Eksperimenter og observationer af sådanne langtidsprocesser må nemlig 
have en ret betydelig løbetid, fordi virkningerne af de forskellige indgreb og studiet af 
de naturlige processer og disses ændringer ikke kan give entydige resultater gennem 
kortvarige observationer. Det bør i denne sammenhæng erindres, at forsøgsfeltet i 
Rejsby først i sommeren 1955 er blevet udbygget i det projekterede omfang. 

Til udførelse i finansåret 1956-57 foreslås følgende grupper af arbejder: 

A. Markarbejder. 
I. Skærbækafdelingen. 

a) Forsøgsfeltet ved Rejsby føres videre. Man har nu udbygget feltet i det 
planlagte omfang, og derefter må så følge en omhyggelig observation og registrering 
af virkningerne af de mange forskelligartede foranstaltninger, og det vil være naturligt 
at sammenligne disse med de uberørte, nogenlunde tilsvarende vadestrækninger nord 
og syd for. Blandt de fornødne observationsrækker kan følgende nævnes: 

1) Grøblerendernes skæbne, deres holdbarhed under forskellige forhold, deres 
levetid, navnlig med hensyn til virkningerne af de daglige processer og de episodiske 
såsom storm, is og ekstraordinære strømstyrker. 

2) Grøblingens indflydelse på vadeoverfladens fysiske tilstand. 
3) Grøblingens indflydelse på vadeoverfladens biologiske tilstand. 
4) Læforanståltningernes skæbne, herunder de forskellige faskintypers hold- 

barhed og virkninger; spørgsmålet om de fortløbende kontra de afbrudte faskinsætnin- 
ger; faskinernes resistens overfor bølgeslag, is og strøm; plantning af læris og udlæg- 
ning af halmlåninger som læforanstaltning. I konsekvens af disse observationer burde 
man kunne opnå større sikkerhed i vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne ved de 
forskellige typer af foranstaltninger. 

5) Afvandingskanaler. Analyse af processerne i afvandingskanalen fra Rejsby 
og vinterskaderne på denne; vandføringen og udviklingen af dens dræneringsområde. 
I tilknytning dertil en undersøgelse af hovedgrøfternes holdbarhed og effektivitet, 
herundér disses anbringelse i forhold til vadernes hældningsretning og bundtype. For 
hele dette system foretages opgørelser over vedligeholdelsesudgifter for at opnå et 
sikrere grundlag for bedømmelsen af fremtidige anlægs reparationsøkonomi. 

6) Plantning af annelgræs fortsættes. Man vil søge tilvejebragt kundskab om 
årsagerne til heldige og uheldige situationer i annelgræssets årlige udvikling. 

7) Undersøgelser af kvellerbestanden. Årsagerne til den gunstige eller ugun- 
stige udvikling følges. 

Punkterne 6 og 7 anses for meget vigtige, idet de årlige variationer i den biolo- 
giske kraft er så store, at man ved fremtidige landvindingsarbejder sandsynligvis må 
regne med, at opvæksten i visse år fuldstændigt svigter og i andre år med en gunstig 
konstellation giver meget store resultater. 

b) Spørgsmål af mere almen karakter: 
1) Flod- og ebbeskår, deres form, beliggenhed og udviklingstendenser. Studiet 

af dette spørgsmål vil på længere sigt være afgørende for land vin dingsarbej dets plan- 
lægning. 

2) Nedbrydning og opbygning af vader. De sidste års observationer har vist, 
at der her er en dybtgående forskel på vadetyperne, og man vil ved planlægning af 
landvindingsarbejder være nødsaget til at være opmærksom på denne almene tendens, 


