
4955 BiÍag til bet. o. lovf. om tillægsbevilling for 1955홢56. § 2 1. 4956 

I det medfølgende bilag er der foretaget en opstilling over de udførte anlægs- 
arbejder i 1955. Det fremgår heraf, at ministeriet i visse tilfælde har påbegyndt ny- 
anlæg, som ikke er anført i bilaget til ovennævnte skrivelse, ligesom man i nogle til- 
fælde helt eller delvis har udskudt de oprindeligt planlagte arbejder. 

Efter de nu foreliggende oplysninger forventes der at ville fremkomme et 
merforbrug i forhold til de bevilgede 15 mill. kr. på ca. 1,1 mill. kr. eller ca. 7 pct. 
Herom skal følgende anføres: 

Ved afslutningen af statsregnskabet for 1954 viste det sig, at ca. % mill. kr. 
af dette års endelige rammebevilling ikke var blevet anvendt. Dette har medført, at 
det ikke har været muligt at holde udgifterne til færdiggørelsesarbejder indenfor 
den afsatte finansielle ramme på 1 150 000 kr. Udgifterne har andraget ca. 1 550 000 kr. 

Merforbruget i 1955 skyldes endvidere forøgede udgifter i forbindelse med 
udvidelse af elværker og elledningsnet. 

De projekterede udvidelser af elværkerne var planlagt således, at udvidelserne 
af bygningerne skulle foretages i 1955, hvorefter maskininstallationerne skulle finde 
sted i 1956. De senere års opførelse af sygehuse, sanatorier, vandværk, industrianlæg 
og tilslutninger af husholdninger m. v. har imidlertid bevirket en så betydelig stigning 
i efterspørgslen efter elektricitet, at det var absolut påkrævet at foretage maskin- 
installationerne allerede i 1955 for at sikre elforsyningen. Af samme årsag har man 
ligeledes måttet fremme udvidelsen af elledningsnettene i flere byer. Specielt vedrørende 
Jakobshavn bemærkes, at man som følge af maskinhavari omgående måtte udsende 
et nyt diesel-aggregat for at sikre elforsyningen i denne by. 

Merforbruget skyldes endvidere, at elværkernes udvidelse har været en del 
dyrere end påregnet. Dette er foruden af væsentlige prisstigninger forårsaget af, a 't 
man har måttet afholde større udgifter til brandsikringsforanstaltninger end bud- 
getteret. 

Da det på finansloven bevilgede beløb på 17 mill. kr. er opført samlet under 
en enkelt konto for anlægsarbejder i Grønland, ønskes dette beløb søgt bort fra denne 
konto og det nu skønnede beløb, ialt 16 649 000 kr., fordelt på de anlægskonti, hvor- 
under de enkelte anlægsarbejder henhører. 

Under henvisning hertil tillader jeg mig med bemærkning, at finansministeriets 
tilslutning er indhentet, at anmode finansudvalget om på mine vegne at ville stille 
følgende ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for 1955-홢56: - 

Til § 27 1. 17. Ministeriet for Grønland. 
1. Anlægsarbejder i Grønland. 

Kontoen nedsættes med . 17 000 000 kr. 
2. Administrationen i Grønland. 

Kontoen opføres med 7 000 kr. 
3. Retsvæsenet. 

Kontoen opføres med 35 000 - 
4. Sundhedsvæsenet. 

Kontoen opføres med 3 251 000 - 
5. Kirken. 

Kontoen opføres med 26 000 - 
6. Skole, oplysningsarbejde og anden kulturel virksomhed. 

Kontoen opføres m e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l  992 000 - 
7. Den tekniske organisation. 

Kontoen opføres med 300 000 - 
8. Radio- og vejrtjenesten. 

Kontoen opføres med. .  118 000 - 
9. Forskellige tekniske virksomheder. 

Kontoen opføres med I . . .  : 5 669 000 - 


