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Underbilag til bilag 5. 

Ad spørgsmål 1. 
Udvalget ønsker oplyst, hvad der måtte 

være foretaget i anledning af det i tillægs- 
betænkning over statsregnskabet for finans- 
året 1961-62, side 82, fremførte ønske om 
svar fra ministeriet angående summariske 
prisreguleringsfaktorer i entreprisekontrak- 
ter. 

Til besvarelse af det stillede spørgsmål 
kan man oplyse, at man under 24. september 
1963 har meddelt finansministeriets 2. revi- 
sionsdepartement følgende oplysninger: 
홢De prisreguleringsbestemmelser, der hid- 

til har været benyttet i de af vejdirektoratet 
godkendte entreprisekontrakter vedrørende 
vejarbejder med statstilskud, hvorefter pris- 
reguleringen på arbejdsløn og matérialer 
betales direkte med et administrationstillæg 
efter dokumenterede prisstigninger (hen- 
holdsvis -fald), har vist sig at medføre et 
særdeles stort administrationsarbejde for 
byggeledelsen, således at det må anses for 
en væsentlig administrativ forenkling, om 
man i stedet 홢 således som det allerede er 
gjort ved andre offentlige anlægsarbejder 
her i landet 홢 kunne erstatte denne pris- 
reguleringsbestemmelse med en enkelt o/òo- 
regulering på grundlag af 1 øres stigningen 
i den overenskomstmæssige arbejdsmands- 
timeløn. 

En generel reguleringsfaktor, som man 
kunne ønske at benytte, kan dog i dag 
ikke angives, hvorved bemærkes, at man må 
anse det for tvivlsomt, om dette i det hele 
taget lader sig gøre, da en %o-regulerings- 
faktor afhænger af forskellige og varierende 
komponenter, såsom arbejdslønnens andel i 
den samlede entreprisesum, entreprisens art 
og lønniveauet i det hele taget. Ligeledes 
må det påregnes, at %o-reguleringen vil 
blive varierende, efterhånden som arbejdspro- 
cesserne med tiden bliver mere og mere 
mekaniske. Dette hænger sammen med 
arbejdslønnens andel i entreprisesummen. 

Det bemærkes, at man herfra for tiden 
foretager en gennemgang af de nu afsluttede 
entreprisearbejder på motorvejen syd om 

Slagelse, Vemmelev-Skovsø med henblik 
på at få oversigt over, hvorledes de ved 
disse arbejder anvendte 0 I 00 - reguleringer 
svarer til de faktiske forhold. Det skal i 
denne forbindelse anføres, at man er af den 
opfattelse, at tilvejebringelse af statistisk 
materiale i fornødent omfang må være en 
forudsætning for fastsættelse af en eventuel 
generel reguleringsfaktor. 

Man må herefter holde for, at der fortsat 
i entreprisekontrakter vedrørende vejar- 
bejder med statstilskud bør anvendes en 
prisreguleringsfaktor med et o/oo-tillæg pr. 
øres stigning i den overenskomstmæssige 
arbejdsmandstimeløn, hvorved bemærkes, 
at da en sådan faktor efter det anførte for 
nærværende ikke bør fastsættes generelt, 
men særskilt ved hver enkelt entreprise, må 
man ud fra det skønnede overslag over 
entreprisesummen beregne arbejdslønnens 
skønsmæssige andel heraf. 

Gældende arbejdsmandstimeløn er be- 
kendt, hvortil tillægges feriegodtgørelse og 
entreprenørens administrationstillæg, hvor- 
efter ovennævnte samlede arbejdsløn kan 
omsættes til arbejdsmandstimer. o/oo-regu- 
leringsfaktoren kan herefter udregnes, idet 
der tages hensyn til de kvantiteter af materi- 
aler, der også skal prisreguleres efter oven- 
nævnte prisreguleringsfaktor; Det bemær- 
kes herved, at man, for så vidt angår pris- 
regulering for materialer, agter at foretage 
en begrænsning til sådanne materialer, for 
hvilke der eksisterer faste prisordninger 
godkendt af monopoltilsynet." 

Når ministeriet har tilendebragt den i 
skrivelse af 24. september 1963 til finans- 
ministeriets 2. revisionsdepartement om- 
handlede gennemgang af entreprisearbej- 
derne på motorvejen syd om Slagelse, Vem- 
melev-Skovsø med henblik på tilvejebrin- 
gelse af det fornødne statistiske materiale 
som forudsætning for fastsættelse af en 
eventuel generel reguleringsfaktor, skal man 
vende tilbage til sagen over for revisions- 
departementet. 


